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INFORMACJA NA TEMAT ROZPOCZETYCH PRAC REMONTOWYCH I
INWESTYCYJNYCH NA TERENIE GMINY WACHOCK

Odbudowa zbiornika retencyjnego w miejscowosci Wachock, Gmina Wachock.

Catkowite wydatki kwalifikowane w ramach projektu wynosza —2.935.666,12 zt

w tym:

- 65 % EFRR (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) tj. kwota maksymalnie do —
1.908.182,97 zi,

- 10 % budzet panstwa tj. kwota maksymalnie do — 293.566,62 zi,

- 25 % $rodki wlasne gminy tj. kwota min. — 733.916,53 zt

Od poczatku realizacji projektu tj. 2004 r. poniesiono wydatkéw kwalifikowanych na kwote
1.127.546,37 zl, co stanowi 38,40 % catosci wydatkow kwalifikowanych. Do chwili obecne;j
otrzymano refundacj¢ z EFRR oraz z budzetu panstwa na kwote 732.215,28 zi. Do konca
czerwca Gmina Wachock powinna otrzymac jeszcze refundacje w wysokosci 113.444,50 zl.

Zaawansowanie wedtug dotychczasowych protokotéw odbioru robét tj na dzier 09.05.2007
r..

- odbudowa jazu ulgowego — 91 %,

- nadbudowa zapory czotowej — 6 %,

- poglebienie czaszy zbiornika — 71 %,

- podwyzszenie obrzezy - 5 %.

Biorac pod uwage rzeczywisty stopien zaawansowania robot przy zaporze czolowej gdzie
duza czgs¢ robét nie zostata jeszcze przekazana protokolem odbioru przewidywany termin
zakonczenia inwestycji 10.11.2007 r. nie jest zagrozony pod warunkiem, ze Wykonawca

zaangazuje wicksza ilo$¢ sprzetu i ludzi.

Wykaz inwestycji oraz remontow
na terenie Gminy Wachock
z zakresu drogownictwa:

Inwestycje rozpoczete:

1. Przebudowa drogi gminnej ulicy Grabowej w Parszowie
- Inwestycja polega na wykonaniu nawierzchni asfaltowe] wraz z podbudowa na odcinku
o dtugodci 484 m,
- Planowany koszt inwestycji: 220 000,00
- Planowany termin wykonania: sierpien 2007 r.
- Stan obecny: przygotowanie do przetargu, przewidywany termin ogloszenia przetargu —

28.06.2007 r.

2. Budowa parkingu samochodowego przy ulicy Zlotoglin w Parszowie ( przy o$rodku

zdrowia)
- Inwestycja polega na wykonaniu parkingu o nawierzchni z kostki betonowej na

podbudowie z kruszywa, powierzchnia parkingu — 207 m,




- Planowany koszt inwestycji: 32 000,00 zt
- Planowany termin wykonania: lipiec 2007 r.
- Stan obecny: wybrano wykonawceg i zlecono wykonanie.

3. Ustawienie wiat przystankowych
- inwestycja polega na ustawieniu wiat przystankowych na przystankach autobusowych w
Parszowie w ilosci trzech sztuk.
- Planowany koszt inwestycji: 12 000,00zt
- Planowany termin wykonania: Lipiec 2007 r.
- stan obecny: zaméwiono wiaty przystankowe, wykonano nasypy pod wiaty.

Inwestycje planowane:

1. Budowa odwodnienia w ulicy@plnej w Wachocku

- Inwestycja polega na zebraniu wéd opadowych z ulicy Langiewicza i odprowadzenie ich

za pomoca urzadzenia odwadniajacego do naturalnego cieku wodnego ,,Lipianki”,

- Planowany termin wykonania : przetom III i IV kwartatu,

- Planowany koszt inwestycji: 80 000,00 zt

- Stan obecny: przygotowanie do projektowania.
2. Budowa o$wietlenia ulicznego w Parszowie zabezpieczono w budzecie na 2007 r srodki
w wysokosei 16.000,00 zt. Wykonany projekt budowlany przewidywat dla realizacji
przedmiotowego o$wietlenia posadowienie 3 stupéw. W czasie uzgodnien projektu Generalna
Dyrekcja Drég Krajowych i Autostrad postawita jako warunek posadowienie 7 slupéw na
ktérych zamontowane by byly oprawy, poniewaz wowczas osiagnigto by parametry
o$wietlenia niezbedne dla tej klasy drogi (natezenie o$wietlenia i jego rownomierny rozklad).
Spehienie powyzszego warunku spowodowatoby dwukrotny wzrost kosztéw inwestycji
dlatego obecnie trwaja prace nad wypracowaniem wariantu w ktérym nastapitaby poprawa
parametréw o§wietlenia zgodnie z zaleceniem GDDKIA przy jak najmniejszym wzroscie
kosztow.
3. Ul Szydlowiecka — wykonany projekt budowlany, koszt wykonania projektu — 13.500,00
z} brutto.
4. Projekt budowlany chodnika przy ul. Starachowickiej (bar Non stop — ul. Powstaicow
oraz lewa strona do ul. Partyzantéw) zabezpieczono w budzecie srodki w wysokosci —
18.000,00 zt. Projekt budowlany jest w trakcie opracowania.
5. Wykupiono dzialke pod odwodnienie chodnika przy ul. Starachowickiej — koszt 500,00
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Remonty wykonane:

1. umocnienie nawierzchni drég kruszywem drogowym (wykonanie nawierzchni z
kruszywa)

e Marcinkéw Gorny, odcinek o dhugosci 350 m —marzec 2007r

e Ul Powstancéw w Wachocku, odcinek o dlugosei 350 m— kwiecien 2007 r.

e UL Partyzantéw (od mostu do przejazdu), odcinek o dtugoscei 150 m — czerwiec 2007

r.
e Droga przy szkole w Wielkiej Wsi, odcinek o dtugo$ci 200 m — czerwiec 2007 r

e UL Goérna w Wachocku, odcinek o dtugosci 500 m— czerwiec 2007r
2. czgstkowe naprawy nawierzchni drég kruszywem drogowym:




o  Wielka Wie$: Wymystéw, Ciecierowka, tacznik migdzy Betlejem a Ciecierowka,
Kopalnia — kwiecien 2007 .
o Wielka Wies: droga do przepompowni — czerwiec 2007 r.
e Ul Krzemienica w Wachocku, ul. Partyzant 6w (od przejazdu do lasu) — czerwiec
2007r.
3. czastkowe naprawy nawierzchni drég destruktem asfaltowym:
e Ul Dolna w Parszowie, ul. Wielkowiejska w Wachocku, tacznik Marcinkéw Goérny —
Marcinkéw Dolny — maj 2007 1.
4. czastkowe naprawy nawierzchni drég zuzlem paleniskowym:
e Ul Torowa, ul. Szydtowiecka, ul. Wesota, ul. Sporna w Wachocku — marzec 2007r
e Droga Rataje — Wymystéw na Ratajach, droga dojazdowa do posesji przy lesie na
Ratajach — marzec 2007r.
5. inne prace remontowe wykonane w pasie drogowym:
e Oczyszczenie rowu odwadniajacego przy drodze Wymystéw — Rataje na Ratajach.
Oczyszczenie rowu odwadniajacego przy ulicy Szerokiej w Wachocku.
Naprawa przepustu przy ulicy Powstancéw na Ratajach.
Wyréwnanie nawierzchni drég gruntowych réwniarka.
Przetozenie trylinki na ulicy Koscielnej w Wachocku.

Remonty rozpoczete:

1. umocnienie nawierzchni drogi gminnej ,,Cecierowka” w Wielkiej Wsi destruktem
asfaltowym
- remont polega na umocnieniu istniejacej nawierzchni destruktem asfaltowym na
odcinku 600 m,
- termin wykonania: sierpien 2007 r.
- stan obecny: zlecono wykonanie oferty cenowe;j.

Kanalizacja sanitarna

Zakres kanalizacji ktory ma by¢ realizowany w ramach funduszu sp6jnos¢:
Parszow

kanat grawitacyjny i przykanaliki @ 200 mm — 9591,00 m,

przylacza m/szt 1570,00/179

kanat ttoczny 1328,00 m,

przepompownie — 2 Szt.

Powyzszy zakres obejmuje zlewni¢ przepompowni P3, o zasiegu:

ul. Staszica od nr. 16 — 44, ul. Rzeczna od nr. 1 — 18, ul. Kamieniczki od nr. 1 — 29, ul.
Ztotoglin od nr. 92 — 127, ul. Staszica 1, ul. Gérna 1 — 8, ul. Szkolna 1- 32.

Wachock
kanat grawitacyjny i przykanaliki @ 200 -1446,00 m

przytacza m/szt — 384,5/29

kanat tloczny 462,00 m,

Przepompownie - 1

Powyzszy zakres obejmuje swoim zasiggiem ul.: Lesna, Smugowa, Skalista, Szydtowiecka,
Wesota.




Razem w gminie Wachock w ramach funduszu sp6inoéé ma bvé realizowane

kanal grawitacyjny i przykanaliki @ 200 mm — 11037,00 m
przytacza m/szt — 1954,50/208,

kanat ttoczny 1790,00 m

przepompownie — 3 szt.

Pozostaje jeszcze do zrealizowania poza funduszem spdéjnosé w miare posiadanych
srodkow

Kanalizacja Parszow

kanat gtéwny @ 200 mm — 4225 m

kanat boczny @ 200 mm 2137 m

kanat tloczny — 2438,50 m

przykanaliki @ 200 mm 1769 m

przykanaliki @ 160 mm - 1526 m

przepompownie P1, P2, P4, P5.

Kanalizacia Wielka Wie§ — 800 m

Kanalizacja Rataje

kanatl grawitacyjny @ 200 — 3630 m
kanat ttoczny @ 100 PE — 1025 m,
przepompownie P1, P3, P4
przykanaliki @ 160 PCV 3390 ,00 m

Kanalizacja Wachock (ul. Nadrzeczna, Starachowicka, Btonie, Hutnicza, Stoneczna) —

1769,00 m
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