PROTOKOL KONTROLI NR 1/13/2007
18.05.2007 r.

(data rozpoczgcia kontroli)

18.05.2007 r.

(data zakonczenia kontroli)

. Podstawa kontroli:
- Procedura kontroli obowigzujgca w Wojewédzkim Funduszu Ochrony Srodowiska

i Gospodarki Wodnej w Kielcach.
- Umowa pozyczki nr 135/06 z dnia 21 grudnia 2006 r.

. Nazwa jednostki i adres:
Gmina Wachock, 27-215 Wachock, ul. Wielkowiejska 1.

. Kontrola dotyczy:
Umowy pozyczki nr 135/06 z dnia 21 grudnia 2006 roku na dofinansowanie zadania:

»,Odbudowa zbiornika retencyjnego na rzece kamiennej w msc. Wachock, Gmina

Wachock™.

Planowany efekt rzeczowy: 31.01.2008 r.

Planowany efekt ekologiczny: 31.01.2008 r.

Koszt catkowity zadania: 2.946.155,82 zt (2.547.507,75 zt wartos¢ dostaw,
ustug i robot budowlanych mozliwych do dofinansowania przez Fundusz)

w tym:

293.566,62 zt — budzet panstwa
1.908.182,97 zt — Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

108.406,23 zt — wiasne srodki wnioskodawcy

636.000,00 zt — pozyczka z WFOSiGW
Pozyczka stanowi 24,97% wartosci dostaw, ustug i robdt budowlanych mozliwych do

dofinansowania przez Fundusz.

. Kontrole przeprowadzili:

- Zofia Kwiecien - Inspektor w Wieloosobowym stanowisku ds. kontroli
upowaznienie nr 2/13/2007 z dnia 17.05.2007 r.

- Adam Bieniaszewski - Specjalista w Wieloosobowym stanowisku ds. kontroli
upowaznienie nr 1/13/2007 z dnia 17.05.2007 r.

Obecny w trakcie kontroli przedstawiciel jednostki kontrolowanej Pan:
- Michal Markowski — Kierownik referatu BGKIiRI.
. Kierownikiem jednostki kontrolowanej jest Pan:

- Jaroslaw Samela - Burmistrz Miasta i Gminy




6. Cel kontroli — kontrola biezaca

a) Czy realizacja warunkéw umowy jest prawidtowa?
b) Czy biezaca realizacja zadania stwierdzona podczas wizji lokalnej jest zgodna

z dokumentami dostarczonymi do Funduszu?

¢) Czy realizacja zadania zostata prawidtowo udokumentowana?

Przedmiotowy zakres kontroli

a) Kontrola dokumentéw zwiazanych z przedmiotowym zadaniem,
b) Wizja lokalna na zadaniu.

Poprzednia kontrolg przeprowadzono w dniu: nie przeprowadzono.

Okres objety kontrola:

Wedhug stanu na dzien kontroli.

10. Ustalenia z kontroli:

a) Ustalenia na podstawie przedtozonych w trakcie kontroli dokumentow:

o]

Na podstawie art. 28, art. 32 ust. 1 pkt 1, art. 33 ust. 1, art. 34 ust. 4, art. 36, art.81
ust. 1 pkt 2, art. 82 ust.3 pkt 2 ustawy zdnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pézn. zm.) oraz na podstawie art. 19 ustawy
zdnia 18 maja 2005 r. o zmianie ustawy — Prawo ochrony srodowiska oraz
niektérych innych ustaw (Dz. U. z 2005 r. nr 113 poz.954), na podstawie art. 46 ust.1,
ust.3, ust.4 pkt. 2, art. 48 ust.1, ust.2, ust.4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo
ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2001 r. nr 62 poz.627 z pdéz. zmianami) oraz na
podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks administracyjnego
(Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z p6zn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku Gminy
Wachock, ul. Wielkowiejska 1, 27-215 Wachock, z dnia 23.06.2005 r. oraz po
przeprowadzeniu postgpowania w sprawie oceny oddziatywania planowanego
przedsiewzigcia na $rodowisko Wojewoda Swietokrzyski dnia 11.08.2005 roku
wydat decyzje Nr 74/2005, znak: RR.IIL.W.7111-7/05 ktéra zatwierdzit projekt
budowlany i udzielit dla Gminy Wachock pozwolenia na wykonanie robot
budowlanych polegajacych na odbudowie zbiornika retencyjnego na rzece Kamienne;j
w msc. Wachock na dziatkach oznaczonych w ewidencji gruntéw numerami 2153/1,

2240/1, 1279/1, 4744, 4745, 4746 i 2160/1 potozonych w obrgbie ewidencyjnym
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Wachock. Ww. decyzja zobowiazuje inwestora do uzyskania ostatecznej decyzji

o pozwoleniu na uzytkowanie obiektu budowlanego. Kopia decyzji jest w posiadaniu

Funduszu.

Na podstawie art. 37 pkt 1 i 4, art.65 ust 1 pkt 3 i ust 2, art. 122 ust. 1 pkt 1, art.127
ust 112, art.128 ust. 1 i 3 oraz art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo
wodne (Dz. U. Nr 115 poz.1229 z pbzniejszymi zmianami) oraz art.104 Kodeksu
postepowania administracyjnego, po rozpatrzeniu wniosku Urzedu Miasta i Gminy
w Wachocku z dnia 16.12.2004 r. znak: BGK-305/Z/04 - w sprawie wydania
pozwolenia wodnoprawnego na odbudowe zbiornika retencyjnego na rzece
Kamiennej (rekonstrukcja i przebudowa istniejacego zabytkowego jazu)
obejmujacego dziatki o nr Ew. 2153/1, 2240/1, 2161, 1279/1, 4744, 4745, 4746,
2246/7, 2160/1, 2162 potozone w m. Wachock, Starosta Starachowicki udzielil
Miastu i Gminie Wachock w dniu 03.03.2005 r. - decyzja znak: RO.1.6223-16/04-
1/05 pozwolenia wodnoprawnego na:

- pietrzenie wody do rzednej NPP 215 m n.p.m oraz krétkotrwale w czasie
gwaltownych wezbrant do rzednej Max PP 215,30 m n.p.m na projektowanym do
odbudowy zabytkowym jazie ulgowym.

- retencjonowanie w projektowanym do odbudowy przeptywowym zbiorniku o pow.
18,60 ha na rzece Kamiennej (dz. nr ew. 2153/1, 2240/1, 2161, 1279/1, 4744, 4745,

4746, 2246/7, 2160/1, 2162 w m. Wachock) okoto 300 tys. m3® wody.
- wykonanie ktadki dla pieszych i rower6w nad rzeka Kamienna w km 104+790.

Ww. decyzja wazna jest do dnia 31 grudnia 2016 roku.

Kopia pozwolenia wodnoprawnego jest w posiadaniu Funduszu.

o Na podstawie protokolu postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego (druk
7ZP-1 — kopia druku stanowi zalacznik do protokotu kontroli) potwierdzono
przeprowadzenie zaméwienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego
zgodnie z ustawg z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamoéwien publicznych
(Dz.U. Nr 19, poz.177 ze zm.) na realizacje przedsigwzigcia p.n.: ,,Obudowa
zbiornika retencyjnego na rzece Kamiennej w miejscowosci Wachock, Gmina

Wachock” Do uptywu terminu sktadania ofert ztozono 6 (szes$¢) ofert. Wyloniono




wykonawce sposrod 5 (pigciu) waznych ofert spehiajacych warunki udziatu
w postepowaniu okreslone w SIWZ, ktorych zbiorcze zestawienie stanowi druk ZP-12
(kopia druku stanowi zatacznik do protokotu kontroli). Z postgpowania wykluczono 1
(jedna) oferte. Lista ofert wykluczonych wraz z podaniem uzasadnienia wykluczenia
stanowi druk ZP-15 (kopia druku stanowi zatacznik do protokotu kontroli). W trakcie
postgpowania wniesiono protest i wydano rozstrzygnigcie, o ktérym informacja
zawarta jest na druku ZP-19 (kopia druku stanowi zalacznik do protokotu kontroli).
Wybrana zostala oferta najkorzystniejsza cenowo i zostal nim wykonawca:
Przedsigbiorstwo Wielobranzowe , BUDIMPEKS” ul. Zywiecka 136, 43-365

Wilkowice.
Z wybranej oferty wynika, ze koszt przedsiewzigcia wyniesie 2.547.507,75 zt brutto

(2.088.121,11 7t netto).

Po przeprowadzonym postgpowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego zawarto
wdniu 07.08.2006 r. umowe na wykonanie robdét budowlanych (Inwestycja
realizowana jest przy finansowym wsparciu Unii Europejskiej ze srodkéw
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego
Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego i budzetu panstwa) zwigzanych
zrealizacja projektu pod nazwa ,,Odbudowa zbiornika retencyjnego na rzece

Kamiennej w msc. Wachock, Gmina Wachock” oznaczonego w uchwale Zarzadu

Wojewddztwa Swietokrzyskiego o dofinansowaniu nr.  Z/2.26/111/3.1/436/04
pomiedzy: Przedsigbiorstwem wielobranzowym ,BUDIMPEKS” =z siedzibg
ul. Zywiecka 136, 43-365 Wilkowice a Gming Wachock. Wedlug § 3 tej umowy

termin rozpoczecia zaméwienia okre§lono na dzien: 21.08.2006 r. a termin

zakonczenia robdt na dzien: 10.11.2007 rok. Ww.umowa zostala zawarta na

kwote(brutto) 2.547.507,75 21, czyli zgodna z kwotg przedstawiona przez Wykonawce

w swojej ofercie przetargowej. Kopia umowy jest w posiadaniu Funduszu.

Na podstawie Aneksu nr 01/06/7/2.26/111/3.1/436/04/U/120/06z dnia 18.10.2006 r. do
Umowy nr Z/2.26/111/3.1/436/04/U/120/06 z dnia 20.02.2006 r. z o dofinansowanie
Projektu nr Z/2.26/111/3.1/436/04 ,,Odbudowa zbiornika retencyjnego na rzece
Kamiennej w msc. Wachock, Gmina Wachock” w ramach Priorytetu 3 - Rozwoj

lokalny (z wylaczeniem Dziatania 3.4 - Mikroprzedsigbiorstwa) zawartej pomigdzy




Wojewoda Swictokrzyskim a Gming Wachock stwierdzono, ze Instytucja
Posredniczaca przyznata Beneficjentowi na realizacj¢ Projektu srodki z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 2.201.749,59 zi (co stanowi 75%
wydatkéw kwalifikowanych), a ze $rodkéw budzetu panstwa w kwocie 293.566,62 zi
(co stanowi 10% wydatkéw kwalifikowanych).
Okres realizacji Projektu wg § 2 Aneksu oraz § 3 ust.1 Umowy:

wg pkt. 1 - rozpoczecie realizacji: 07.08. 2006 r.,

wg pkt.2 - zakonczenie rzeczowe realizacji : 10.11.2007 r.,

wg pkt. 3 - zakonczenie finansowe realizacji: 31.12.2007 r.

Kopia umowy i aneksu jest w posiadaniu Funduszu.

Na podstawie umowy pozyczki nr 135/06 z dnia 21.12.2006 r. na dofinansowanie
zadania realizowanego przy udziale srodkéw unijnych pomiedzy WFOSIGW
w Kielcach a Gming Wachock. stwierdzono, ze zostala udzielona Beneficjentowi
pozyczka pieniezna w kwocie 636.000,00 zt co stanowi 24,97% wartoéci dostaw,
ustug i rob6t budowlanych tj. 2.547.507,75 zt.

Termin osiagniecia efektu rzeczowego wg § 3 ust.] ww. umowy oraz termin
osiagniecia efektu ekologicznego wg § 3 ust.3 ww. umowy okredlono do dnia

31.01.2008 r. Kopia umowy jest w posiadaniu Funduszu.

Na podstawie faktury VAT nr 64/12/2006 z dnia 20.12.2006 r. wraz z protokotem
odbioru wykonanych robét w okresie od dnia 21.08.2006 r. do dnia 19.12.2006 r.
sporzadzonym w dniu 19.12.2006 r.; faktury VAT nr 03/02/2007 z dnia 07.02.2007 r.
wraz z protokotem odbioru wykonanych rob6t w okresie od dnia 20.12.2006 r. do
dnia 07.02.2007 r. sporzadzonym w dniu 07.02.2007 r. stwierdzono, ze

dotychczasowe zafakturowane roboty sa zgodne z zakresem rzeczowym

i wartosciami okre$lonymi dla rob6t zawartych w Czesci II - Roboty podstawowe
i pomocnicze - harmonogramu rzeczowo-finansowego stanowigcego zatacznik nr 1
do umowy pozyczki nr 135/06 z dnia 21.12.2006 r.

Kopie faktur i protokotéw odbioru robdt sa w posiadaniu Funduszu.

Na podstawie ww. faktur wraz z protokotami odbioru przekazane zostaty $rodki

finansowe Funduszu na warto$é 158.082,42 zt co stanowi 25% $rodkow przyznanych




b)

11.

w umowie pozyczki nr 135/06 z dnia 21.12.2006 r.

Zapisy w dzienniku budowy tom I, I i IIT nr 7/2006 wydanego dnia 11.08.2006 r.
przez Swietokrzyski Urzad Wojewddzki w  Kielcach potwierdzaja przebieg

wykonanych rob6t budowlanych na zadaniu. Kopie wybranych stron z dziennika

budowy stanowig zatacznik do protokotu.

W trakcie kontroli Beneficjent przedstawit dodatkowe dokumenty potwierdzajace

zastosowane materiaty:
- deklaracje zgodnosci,

- certyfikaty ,

Kopie ww. dokument6éw stanowig zafaczniki do protokotu kontroli.

Ustalenia na podstawie przeprowadzonej wizji lokalnej na odbudowie zbiornika

retencyjnego na rzece Kamiennej w msc. Wachock:

¢  Stwierdzono wykonanie odbudowy jazu ulgowego (poz.Il.I harmonogramu
rzeczowo-finansowego) — stan zaawansowania rob6t ocenia si¢ na okoto 90%,

¢  Stwierdzono wykonanie rob6t zwiazanych nadbudowa zapory czotowej (poz. I1.2
harmonogramu rzeczowo-finansowego) w tym: przygotowanie podtoza pod nasyp,
formowanie nasypu - stan zaawansowania robét ocenia si¢ na okoto 10%,

¢  Stwierdzono wykonanie rob6t zwiazanych z poglebieniem czaszy zbiornika
(poz. IL3 harmonogramu rzeczowo-finansowego) — stan zaawansowania robot
ocenia si¢ na okoto 50%.

Stan zaawansowania robét podano na podstawie wizji lokalnej oraz na podstawie

zestawien wykonanych robét przy fakturach dostarczonych do Funduszu. Kopie

dokument6w sg w posiadaniu Funduszu.

Zdjecia z przeprowadzonej wizji lokalnej na odbudowie zbiornika retencyjnego na rzece

Kamiennej w miejscowosci Wachock stanowia zatacznik do protokotu kontroli.

Ocena stanu faktycznego:
W trakcie przeprowadzonej kontroli stwierdzono, Ze stan zaawansowania robot na

odbudowie zbiornika retencyjnego na rzece Kamiennej w msc. Wachock, Gmina

e




Wachock przedstawiony w dokumentach (patrz pkt. 10a protokotu kontroli nr 1/13/2007)

przedlozonych przez Beneficjenta jest zgodny ze stanem faktycznym stwierdzonym

w trakcie przeprowadzonej wizji lokalne;.

12. Wnioski wynikajace z oceny stanu faktycznego:

a) Kontrola zadania potwierdza prawidtowos$¢ realizacji warunkéw umowy;
b) Biezaca realizacja zadania stwierdzona podczas wizji lokalnej jest zgodna
z dokumentami dostarczonymi do Funduszu;

¢) Potwierdzono prawidtowos¢ udokumentowania realizacji zadania.

13. Zataczniki stanowiace cze$¢ sktadowsa protokotu:

a) Kopie drukéw: ZP-1, ZP-12, ZP-15, ZP-19.

5) Kopie wybranych stron z dziennika budowy;

¢) Kopie dokumentéw potwierdzajacych zastosowane materiaty;

d) Zdjecia z przeprowadzonej wizji lokalnej dokumentujace stan zaawansowania
zadania (wykonania rob6t) na dzien przeprowadzenia kontroli.

14. Kierownik jednostki kontrolowanej moze zglosi¢ w ciggu 7 dni od daty podpisania

protokotu pisemne wyjasnienie do zawartych ustalen lub zastrzezenia do tresci protokotu.

15. Kierownik jednostki kontrolowanej moze odmdéwié podpisania protokotu.

16. Protokét sporzadzono w 2 (dwdch) jednobrzmiacych egzemplarzach, z ktorych jeden

egzemplarz zostal dorgczony kierownikowi jednostki kontrolowane;j.

17. Dokonano wpisu w Gminie Wachock do ksigzki kontroli i instruktazu w dniu

18.05.2007 r. pod pozycjanr 1 w 2007 r.

18. Protokot zakonczono i parafowano na kazdej ze stron.
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