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Protokol Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Wachocku

Dotyezy zadan p n.:

- Przebudowa drogi gminnej ,, Wielka Wie§ — Betlejem” od km 0+000
do km 0+532 i od km 0+717 do km 0+982

- Przebudowa drogi gminnej Wielka Wie§ - Wymystow w
miejscowosci Weglow od km 0+930 do km 1+360.

W dn.23.10.2009r. Zespét Kontrolny Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w
Wachocku w sktadzie :

Sylwester Rudzki — przewodniczacy

Robert Janus , Tadeusz Mazurkiewicz — cztonkowie ,

Przeprowadzit kontrole zgodna z planem pracy komisji na 2009r.

O kontroli zostali powiadomieni : Przewodniczacy Rady Miejskiej w

Wachocku , Sebastian Staniszewski oraz Burmistrz Mi G Wachock ,

Jarostaw Samela.

Pismem z dn.01.10.2009r.Przewodniczacy Rady Miejskiej upowaznit Zespét
Kontrolny do wykonania swoich czynnosci.

Przedmiot kontroli
Kontrola w zakresie inwestycji drogowych p.n.:
- Przebudowa drogi gminnej ,,Wielka Wie$ — Betlejem” od km 0+000 do km
0+532 i od km 0+717 do km 0+982
- Przebudowa drogi gminnej Wielka Wies - Wymysléow w miejscowosci
Wegléw od km 04930 do km 1+360.
Po zapoznaniu si¢ przedstawionymi, przez insp. ds. drég Jaroslawa Trzebinskiego,
dokumentami zawierajacymi:

* Specyfikacje Istotnych Warunkéw Zamoéwienia wraz z niezbedna
dokumentacjg przetargowa,
Umowe z wykonawcg oraz kserokopie faktury,
Umowe z inspektorem nadzoru,
Dziennik budowy,
Protokét 6dbioru wykonanych robét,
Kompletng dokumentacje dotyczaca dofinansowania,oraz uzupehiajacymi
wyjasnieniami, Komisja Rewizyjna stwierdza: na powyzsze zadania
przeprowadzono, jedno wspélne, postepowanie o zamdéwienie publiczne,
realizowane w trybie przetargu nieograniczonego. W dn. 21.07.2008 r.
wyloniono wykonawce zadania tj.: firm¢ Budromost — Starachowice Sp. z




0. 0. ul. Sw. Rocha 31 , 27 — 215 Wachock. Umowa z w/w firma zostala
zawarta W dniu 14.08.2008 r. na kwote: 364 540,76 zi. z terminem
zakonczenia zadania: 15.09.2008 r.

Zakres zadania obejmowat:

- przebudowe drogi gminnej Wielka Wie$ - Betlejem na tgcznej dt. 797 mb, w
ramach ktérej wykonano nawierzchnie asfaltows szer.3,5 mb wraz z poboczami,
odtworzeniem istniejacego i wykonaniem nowego odwodnienia oraz zjazdami na
posesje.

- przebudowe drogi gminnej Wielka Wie$ — Wymystow w miejscowosci Weglow na
dtugosci 417 mb., w ramach ktérej wykonano nawierzchnig asfaltowg szer. 4,5 mb
wraz z poboczami.

Obydwie przebudowy objely drogi o tacznej dhugosci 1214 mb.

Kontrolowane inwestycje zostaly sfinansowane z Budzetu Gminy Wachock w
kwocie 324 540,76 zt. oraz dofinansowane z Funduszu Ochrony Gruntéw Rolnych
kwota 40 000,00 zt. Powyzsze dofinansowane dotyczyto zadania p.n. Przebudowa
drogi gminnej Wielka Wies - Betlejem w Wielkiej Wsi.

Catkowity koszt inwestycji zamknat sie suma 364 540,76 zt.

@u \Z W dn.29.09. 2008 r. zostat dokonany odbiér techniczny wykonanych robét w (’:
| 23

wyniku ktérego nie stwierdzono usterek. W dn.30.09.2009 r. Urzad M i G Wachoc
zatwierdzil fakture FA/ 127/2008/DT wystawiona przez firme Budromost —
Starachowice sp. z 0. 0. ul. Sw. Rocha 31, 27 —215 Wachock.

Zespdt Kontrolny na podstawie przeprowadzonej kontroli stwierdza prawidlowosé
przeprowadzenia i wykonania kontrolowanego zadania.

Na tym protokoét zakofczono i podpisano.
Do wiadomosci :

- Przewodniczacy Rady Miejskiej w Wachocku
- Burmistrz M i G Wachock

3.Tadeusz Mazurkiewicz
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