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Protokét Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Waqchocku

Na podstawie rocznych planéw pracy Rady Miejskiej i Komisji Rewizyjnej, oraz
w oparciu o Statut Miasta i Gminy Wachock par. 70 pkt 1 i 4 Komisja Rewizyjna dziatajgca
w sktadzie: Tadeusz Mazurk:ewucz - przewodniczacy, Ewa Szczepanska, Ryszard Rogala,
Mirostaw Jazwiec, Zofia Mnermk — cztonkowie, dokonata w 9 kw;etma 2015 r. kontroli
w zakresie wydatkowania s;j._odkow budzetowych na remont drog: gminnej —ulica Lesna

w Wachocku.

Przewodniczacy Komisji Rewizyjnej Tadeusz Mazurkiewicz przed podjeciem zadan
2z dnia 1 kwietnia 2015 r. do Przewodniczacego Rady

kontrolnych zwrécit sig z pismem
aznienia do

Miejskiej w Wachocku Adriana Malinowskiego o wydanie imiennego upow
kontroli dla cztonkéw komisji (zatacznik Nr 1). Zgode taka na pi$mie wydat Przewodmczqcy

Rady Miejskiej w dniu 1 kwnetma 2015 r. (zatgcznik Nr 2)

niczacy Kom;sjl rewizyjnej zawiadomit Burmistrza Miasta.i Gminy chhock
ych na remont

Przewod
o przeprowadzeniu kontroli w zakresie wydatkowania srodkow budzetow

drogi gminnej — ulica Leéna waachocku

Komisja Rewizyjna rozpoczefa czynnosci kontrolne zgodnie z przyjetym planem pracy
komisji. Komisja pracowata wi Urzedzie Miasta i Gminy w Wachocku.

Wartoéé zamowienia oszacowana zostata na podstawie kosztorysu inwestorskiego na kwoteg

w wysokosci 429.969,88 zf netto co stanowito réwnowartos¢ 101.770,43 EURO.

Wykonanie robét budow|anych zostato zgtoszone w dniu 26.09.2013 r. do Starostwa l

Powiatowego w Starachowicach - organ nie wnidst sprzeciwu w ustawowym terminie 30 dni

)

od dnia doreczenia zgloszenia’

Komisja przetargowa powotaff):a zostata Zarzgdzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Wachock nr

57/2014 2 dnia 10 lipca 2014 Foku.

Ogtoszenie o przetargu zamieszczone zostato w Biuletynie Zaméwien Publicznych pod

numerem 241482 - 2014 w dniu 18.07.2014 roku oraz na stronie BIP Gminy Wachock -

wachock.sisco.info.




W wyniku przeprowadzonego postgpowania o udzielenie zaméwienia publicznego w trybie
przetargu meogranlczonego (otwarue ofert - 5.08.2014 r.) jako najkorzystmejsza oferte
wybrano zfozong przez firme: Budromost - Starachowice Sp. z 0.0., uI $w. Rocha 31, 27-215

Wachock za kwotg brutto 327.165,33 zt (byta to jedyna oferta ztozona w postgpowaniu).

Umowa na wykonanie zadania zostata podpisana w dniu 13.08.2014 r. Zakres roboét

obejmowat remont drogi od km 0+000 do km 0+400,70; tj.:
wykonanie nawierzchni  drogi © konstrukcji: ~ warstwa écieralna z betonu
o - gr. 4 cm; warstwa wigzaca z betonu asfaltowego - gr. 6 cm; gorna

asfaltoweg
warstwa podbudowy z krusiywa stabilizowanego mechanicznie (0—31 5 mm) - gr. 8 cm;

dolna warstwa podbudowy z kruszywa stabnhzowénego mechanicznie

(31,5-63 mm) - gr. 15 cm; warstwa odsaczajaca z piasku - gr. 10 cm;

wykonanie poboczy po obu stronach drogi: kruszywo naturalne stabilizowane

mechanicznie i umacmane destruktem skropionym emulsja i grysami - gr. 10 cm;

wykonanie zjazdow do posesji: kruszywo naturalne stabilizowane mechanicznie i umocnione

destruktem skropionyrﬁ emulsjq i grysami - gr. 15 cm;

wykonanie rowu lewostronfiego umocnionego prefabrykatami selbetowymi na podsypce

i

z kruszywa naturalnego;

wykonanie pod Iewostronnyml zjazdami na posesje przepustow skrzynkowych z pokryw3

posadowionych na tawie z plasku stabilizowanego cementem;

wykonanie oznakowania pionowego i poziomego zgodnie z projektem statej organizacji

ruchu.
W trakcie realizacji robét wystapita koniecznoéé zwiekszenia zakresu robot: wymiany czesci

gruntu na odcinku 80 m  (badania wykazaly brak odpowiedniej noénoéci podtoza);

zwiekszenia grubosci podbu@owy z kruszywa na poboczach i zjazdach lewej strony drogi

(dostosowanie grubosci podbudowy do obnizonej niwelety rowu odwadniajacego); regulaql

dodatkowo odkrytych studmenek wodociggowych oraz gazowych - protokof z dnia 2.10.2014

roku. ‘3‘

Bezusterkowy protokét odbidru koricowego podpisano W dniu 7.11.2014 roku; wartoéé robot

odebranych wyniosta kwotg 333.057,09 zt.




Po zapoznaniu si¢ z dokumentami i w wyniku przeprowadzonej kontroli Komisja Rewizyjna

stwierdza prawidtowe wydatkowanie ¢rodkéw budietowych na remont drogi gminnej — ul.

Leéna w Wachocku

Przy przebudowie kolejnych drég gminnych cztonkowie komisji wnioskuja o pozyskiwanie

dodatkowych érodkéw z Narodowego Programu Przebudowy Drog Lokalnych.

Komisja Rewizyjna stwierdza prawidtowy nadzér pracownikéw Referatu Budownictwa

i Realizacji Inwestycji Gospodarki Komunalnej nad przebiegiem inwestycji objetej

przedmiotowa kontrola.
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Na tym protokét zakoriczono i podpisano.

Komisja Rewizyjna w skladzie:

Tadeusz Mazurkiewicz -
Ewa Szczepanik -
Zofia Miernik -

Mirostaw Jazwiec -

I S

Ryszard Rogala -

Do wiadomosci:
- Burmistrz Miasta i Gminy Wachock

- Przewodniczacy Rady Miejskiej w Wachocku




