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| Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Parszow ul
1 | Staszica

|

| Budowa kanalizacji sanitarne] w m. Parszow ul
2 | Dolna - zlewnia P5

. | Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Parszow ul
[ 3 | Miynska

| 4 Budowa drogi gminne) ul. Nadrzecznej w Wachocku

| Ochrona obszarow Natura 2000 na terenie
Wojewodztwa Swietokrzyskiego poprzez

5 | ukierunkowanie ruchu turystycznego przyjaznego
przyrodzie

le Przepompownia P1 wraz z drogg dojazdowa — w trakcie realizacji z terminem

wykonania do konca lipca br.;

« Projekt budowlany zamienny — rozbudowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej na dz.

| 286, 297, 298/1, 208/2, 299, 300, 301, 302/5, 302/2 przy ul. Staszica w Parszowie —
wykonano;

« Projekt budowlany studni chionnej na dz. 302/2 przy ul. Staszica w Parszowie —
wykonano; : — S S S

Projekt budowlany zamienny - rozbudowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej na cz.

1495 przy ul. Dolnej w Parszowie - wykonano

Dokumentacja projektowa w trakcie realizacji z terminem wykonania do konca wrzesnia
br.

Dokumentacja projekiowa ponownie uzgadniana w Zakladzie Gazowniczym w Kielcach.
Termin ziozenia wniosku o wydanie decyzji ZRID — m-¢ lipiec

W miesigcu marcu br. zlozono do Wojewody zakres rzeczowo-finansowy projektu na
terenie Gminy Wachock($ciezki rowerowe w ramach wojewodzkiego szlaku rowerowego,
oznakowanie, obiekty malej architektury, Sciezka edukacyjna wokot zalewu, taras, mostek
itp.). Partner wiodgcy — Wojewodztwo Swigtokrzyskie. Orientacyjne koszty — 1,1 min zt,
dofinansowanie 85%

Przebudowa oraz rozbudowa budynku SZ0Z wraz z
6 | wyposazeniem i zagospodarowaniem terenu

Wykonano inwentaryzacje budowlang wraz z ocena stanu technicznego budynku,

W wyniku zapytania ofertowego, za kwotg 30.750,0 z podpisano umowe na wykonanie
dokumentaciji projektowo — kosztarysowej przebudowy, nadbudowy oraz rozbudowy
budynku mieszczacego SZOZ z terminem realizacji do konca br.




7

8

9

Budowa odcinka wodociagu w m. Wachock, ul.
Wygoda

|

' Budowa budynku wielofunkcyjnego w Wielkiej Wsi

Utworzenie punktu selektywnego zbierania odpadéw
komunalnych

Dokumentacja projektowa w trakcie realizacji z terminem wykonania do korfica wrzesnia
br.

Wobec rozwigzania w ubiegtym roku umowy na wykonanie budynku wielofunkcyjnego z
winy wykonawcy (m.in. z powodu braku doslarczenia jakiejkolwiek dokumentacii)
wykonano badz odtworzono dokumentacje powykonawcza umozliwiajacg oddanie
obiekiu do uzytkowania. Pozwolenie na uzytkowanie uzyskano w marcu br. Na przelomie
roku 2015/2016 oraz w br. wyposazono obiekt w niezbedne meble, zabudowy i regaty dla
potrzeb WDK i OSP, zakupiono pralke i syreng dla OSP oraz telewizor, zamontowano
rolety okienne, zakupiono i zamontowano niezbedne wyposazenie sanitarne. baczny
koszt wyposazenia wyniost ok. 80 tys. zt.

TPomac finansowa dla Powiatu Starachowickiego na

zadame pn. ,Budowa chodnika w miejscowosci
Rataje" - dokumentacja

|

Przebudowa drog gminnych na terenie gminy
Wachaock

ZADANIA ROCZNE

Podpisano umowe o przyznanie pomocy na kwote 39.298.0 zi

! + Przebudowa drogi gminnej ulicy Blonie w Wachocku — w m-cu maju br, padpisano z
Samorzadem Wojewadziwa Swietokrzyskiego umowe na dofinansowanie w kwocie ‘
247.710.0 zt. termin realizacji do konca br., orientacyjna warto$¢ wraz z niezhedna
przebudowa gazociagu ok. 400 tys. zl

|+ Przebudowa drogi wewnetrznej na dzialce nr 504/2 w Marcinkowie, termin realizacji |

[ AV kw. br.. orientacyjna warto$é ok. 215 tys. zi.

is Ulica Sloneczna - ze wzgledu na koniecznosé przesuniecia przebiegu drogi

czesciowo na dziatki prywatne w zwigzku z kolizjg z gazociggiem i

zminimalizowaniem koszlow jego ewentualnej przebudowy, konieczne jest wykonanie

dokumentacji technicznej umozliwiajacej uzyskanie pozwolenia na budowe;

Zakup wiat przystankowych

1l kw. 2016 .

rowerow

Realizacja w m-cu lipcu br.




Ogrodzenie dziatki Nr 1545/1 w miejscowosci
Parszow

Il kw. 2016 .

Zakup nieruchomosci do gminnego zasobu
nieruchomosci

Zakup wyposazenia do budynku wielofunkcyjnego w
Wielkie) Wsi

W roku 2016 wykonano/zakupiono:

- dostawa i montaz mebli dla WDK i OSP;

- dostawa i montaz pralki dia OSP;

- dostawa i montaz rolet okiennych:;

- dostawa i montaz wyposazenia sanitarnego;

- zakup pilotow, tabliczek informacyjnych, podtaczenie piekarnika i piyty ceramicznej.
taczna wartosc wyposazenia w 2016 roku wyniosla ok. 44 tys. zt.

Zakup kosiarki spalinowe;j

Zrealizowano.

Wykonanie nawierzchni poliuretanowej pod
urzadzenia na placu zabaw przy WDK w Ratajach

Hl kw. 2016 1.




