Sprawozdanie z realizacji zadan Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Wachock

Plan zadan 2600 — 2010 r.

Stan realizacji na dzien 15.08.2007 r.

zrédla Srodkow

- Srodki wiasne gminy

- Srodki Urzedu Pracy

- Agencja Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa

- Srodki Unii Europejskiej

L.p. 1.2. realizacja
zadanie Szkolenia dla mieszkaficow  |Urzad Miasta i Gminy w Wachocku byt inicjatorem
gminy w zakresie: Rolnictwa, szkolen rolniczych, ktére odbywaly sig w MGOK
ckologii. dziatalnosei w Wachocku. Wyktadowcami byli pracownicy WODR
gl ) i w Modliszewicach, Wojewddzkiej stacji Chemiczno
gospo.darczej, wspotpracy Roiczej w Kielcach, KRUS Starachowice,
z UE itp. Towarzystwa Ubezpieczenn Wzajemnych,
. WIOR w Starachowicach.
termin 2001 -2010. Zorganizowano kurs ekologiczny, ktéry odbyt sig
odpowiedzialny | Zarzad MiG Wachock w WDK w Ratajach. Kurs ukoficzylo 30 0s6b. .
- Ukonczenie kursu pozwala na przestawienie produkcji
budzet Rocznie 1.000,00 zt w gospodarstwie na produkcje ekologiczna i zgloszenie

swojego gospodarstwa do Polskiego Towarzystwa
Ekologicznego w Lublinie.

Szkolenia dla rolnikéw w zakresie pozyskiwania
srodkow z UE prowadzone sa przez ARIMR oraz
pracownikéw Wojewddzkiego Osrodka Doradztwa
Rolniczego.

Zrédia Srodkow

Srodki wiasne gminy

I
L.p. 2.1. realizacja
zadanie Opracowanie gminnego - strona Biuletynu Informacji Publicznej Gminy
systemu informacyjnego - strona www miasta i gminy — obecnie w przebudowie
- rozbudowa sieci LAN w budynku UMiG
termin 2001 r. - w 2006 r. staty dostep do internetu
. . . - od czerwea 2007 1. elektroniczny obieg dokumentow
odpowiedzialny | Zarzad MiG Wachock - konta poczty elektronicznej kazdego z pracownikow
budzet 5.000,00 7t UMIG

- bezposrednie numery telefoniczne w referatach UMiG

zrodla srodkéw

- Srodki wiasne gminy

- Srodki z budzetu pafistwa na
ekologie

- Srodki Unii Europejskiej

L.p. 6.1 realizacja
zadanie Opracowanie i wdrozenie Edukacja ekologicza dla dzieci i mlodziezy
programu edukacji realizowana jest w programach nauczania
ekologicznej dla dzieci w szkotach.
i mtodziezy Z pomocg Urzedu Miasta i Gminy dzieci
termin 2000 — 2010 T 1 mtodziez cqrocznie uczestniczg w Akcji
- »Sprzatanie Swiata”.
odpowiedzialny |Zarzad MiG Wachock
budzet Rocznie 5.000,00 zt




zrodla srodkow

- Srodki wlasne gminy
- Srodki Unii Europejskiej

L.p. 7.1. realizacja

zadanie Opracowanie harmonogramu | Harmonogram szkolen zostat opracowany .
szkolen w zakresie Szkolenia nie odbyty si¢ z uwagi na brak
wspdtpracy z agendami UE. | zainteresowania powyzsza tematyka.
Realizacja harmonogramu. Szkolenia zoragnizowane przez Starostwo

termin 2000 — 2001 r. szkolenia -corocznie Powiatowe W'StaraCh.Owwa‘Ch nt

— : przystosowania polskiego rolnictwa do
odpowiedzialny | Zarzad MiG Wachock wymagan Unii Europejskiej nie spotkaly sie
budzet 10.000,00 zt z zainteresowaniem mieszkancow naszej

gminy. Ze szkolen skorzystalo zaledwie kilka
0sob mimo wystanych kilkudziesigciu
indywidualnych zaproszen.

zrodia srodkow

- Srodki whasne gminy

L.p. 8.1. realizacja
zadanie Uaktualnienie programu W 2001 r. opracowano aneks do ,,Koncepcji
kanalizacji gminy programu budowy kanalizacji sanitarnej
i oczyszczalni $ciekéw dla gminy Wachock” -
wskazujacy rozwiazanie odprowadzania
termin 2000 1. Sciekow z m.'Parszéw do oczyszgzalni
w Starachowicach oraz wylaczenie z programu
odpowiedzialny | Zarzad MiG Wachock m. Majkéw i Michatow.
budzet 5.000,00 zt

zréodla Srodkow

- Srodki whasne gminy

- Srodki mieszkancow

- Agencja Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa
- Srodki Unii Europejskiej

[L.p. 8.2. realizacja
zadanie Budowa kanalizacji I etap: Zadanie zakoriczono w I kw. 2002 .
Wachock — Wielka Wies Wykonawca: Zaktad Robét Inzynieryjnych Stanistaw

Bugajski, 27-215 Wachock ul. Blonie 28.
Zakres 1zeczowy:
- kanat grawitacyjny — 1.330,0 m

-termin 2000 . - kanat tloczny ~215,0 m
- przepompownie $ciekow sieciowe — 2 szt

odpowiedzialny |Zarzad MiG Wachock - przepompownie $ciekéw przydomowe — 1 szt.
- przykanaliki 675,0/36 szt.

budzet 10.050.200,00 zt




zrodla srodkow

- Srodki wiasne gminy

- Srodki mieszkancéw

- Agencja Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa
- Srodki Unii Europejskiej

L.p. 8.3. realizacja
zadanie Budowa kanalizacji 11 etap: Wachock /pénoc/ zadanie 1A i 1B realizacj¢
Wachock - Marcink6w zakonczono 30.11.2002 r.
Wykonawca: Przedsiebiorstwo Budowlano Montazowe
.ELWOD” z Domaszowic k/Kielc.
Wartosé robdt 1.420.483,80 zt
. - Zakres rzeczowy:
termin 2001 - 2003 - kanat grawitacyjny - 5.208,0 m
odpowiedzialny |Zarzad MiG Wachock - kanat tloczny — 888,0 m
) - przepompownie sieciowe — 3 szt.
budzet 9.400.000,00 zt - przepompownie przydomowe — 3 szt.

- przykanaliki 114 szt.

Wachock /wschdd/ zadanie 3 realizacje zakoficzono
30.11.2004 1.

Wykonawca: Przedsigbiorstwo Wielobranzowe
»TRUCHLEWSKI” Brody.

Wartosé robot - 1.183.451,14 zt

Zakres r1zeczowy:

- kanat grawitacyjny — 3.468,0 m

- kanat ttoczny — 1.123,0 m

- przepompownie sieciowe — 2 szt.

- przepompownie przydomowe — 2 szt.

- przykanaliki — 60 szt.

W 2006 r. wybudowano 0,2 km/6 szt. przylaczy wartosé
robot 2.870,00 zt

Marcinkéw zadanie 2A realizacj¢ zakoficzono w 2003 r.
Wykonawcy: PPUH ,,MAKO” S.C. Ostrowiec
Swictokrzyski, ZRI Stanistaw Bugajski 27-215Wachock
ul. Blonie 28. Warto$¢ robét 866.867,00 zt

Zakres rzeczowy:

- kanat grawitacyjny —3.703 ,0 m

- kanat tloczny — 1.796,00 m

- przepompownie sieciowe — 3 szt.

- przepompownie przydomowe - 2 szt.

- przykanaliki — 69 szt

Marcinkéw /Gomy/ zad. 2A (cze$€) i 2b realizacje
zakonczono 14.08.2004 r.

Wykonawca: Zaklad Robot Inzynieryjnych Stanistaw
Bugajski, 27-215 Wachock ul. Blonie 28.

Warto$é rob6t 792.089,36 zt w tym dofinansowanie ze
srodkéw UE Program SAPARD — 594.067,02 zt
Zakres rzeczowy:

- kanat grawitacyjny — 1.820,5 m

- kanat tloczny 1.365,0 m

- przykanaliki — 827,0 m/42 szt.

- przepompownia sieciowa — 1 szt

- przepompownie przydomowe — 4 szt.




|8.4.

realizacja

zrédia Srodkow

- Srodki wlasne gminy

- Srodki mieszkancow

- Agencja Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa
- Srodki Unii Europejskiej

L.p.
zadanie Budowa kanalizacji I etap Parszow letap — realizacj¢ zakoriczono 12.12.2005 1.
Parszéw, Rataje quléw Wykonawca: Zaklad Instalacyjny Wod. Kan. CO i Gaz
2 ’ Jan Orczyk, Starachowice ul. Ostrowiecka 100.
termin 2002 — 2007 r. Wartoéé robot — 1.690.298,35 z1, pozyczka z NFOSiGW
. . . 1.366.110,00 zt
odpowiedzialny |Zarzad MiG Wachock Zakres 1ZecZOWY:
budzet 16.800.000,00 zt - kanat grawitacyjny —4.902,00 m

- kanat tloczny - 305,00 m

- przepompownia sieciowa — 1 szt.

- przykanaliki — 1.455,00 m/75 szt.

Rataje 1i II etap — realizacjg¢ zakonczono 16.08.2004 r.
Wykonawca: Zaklad Instalacyjny Wod. Kan. COiGaz
Jan Orczyk, Starachowice ul. Ostrowiecka 100.
Wartos§¢ robot — 748.703,06 zt w tym dofinansowanie ze
srodkéw UE Program SAPARD — 559.175,63 zt
Zakres rzeczowy:

- kanat grawitacyjny —2.160,0 m

- kanat thoczny —268,0 m

- przykanaliki — 504,0 m/35 szt.

- przepompownia sieciowa — 1 szt.

W 2006 r. wybudowano 0,2 km sieci oraz 0,1 km
przytaczy/ 4 szt. Wartos¢ zadania 26.444,67 7t
Wegloéw — realizacje zakonczono 10.09.2004 r.
Wykonawca: Przedsigbiorstwo Wielobranzowe
,TRUCHLEWSKI” Brody, ul. Relaksowa 73.

Wartosé robot — 680.605,32 zt w tym dofinansowanie ze
srodkéw UE Program SAPARD —492.590,35 zt
Zakres rzeczowy:

- kanat grawitacyjny — 1.198,5 m

- kanat tloczny — 1.908, 5 m

- przepompownie sieciowe — 2 szt.

- przepompownie przydomowe — 1 szt.

- przykanaliki 1.102,0 m/46 szt.

o3,

realizacja

zadanie

Modernizacjia drogi
powiatowej nr 15871 —
Wielka Wie$ 2,1 km

termin

2001 —-2010r.

Zadanie zrealizowano w 2002 r.
Udziat finansowy Gminy Wachock wyniost
121.639,00 zt




odpowiedzialny

Zarzad MiG Wachock

budzet

1.400.000,00 zt

zrédia srodkow

- Srodki Starostwa i z budzetu
panstwa

- Srodki whasne gminy

- Srodki Unii Europejskiej

194

realizacja

zrédia srodkéw

- Srodki wlasne gminy
- Srodki z budzetu pafistwa
- Srodki z Unii Europejskie;j

Lp.
zadanie Modernizacja drogi Wielka | W 2006 r. zrealizowano odcinek 462 m.
Wies — Ciecierowka 1,5km | Wartos¢ 127.815,01 zt ze srodkéw whasnych.
termi 2001 - 2010
ermm' - - W 2007 r. planowane jest wykonanie 600 m
odpowiedzialny | Zarzad MiG Wachock wartosci 150.000,00 zt ze srodkéw whasnych.
budzet 1.200.000,00 zt

zrodla srodkoéw

- $r0dki wlasne gminy
- Srodki z budzetu panistwa
- Srodki Unii Europejskiej

L.p. 9.5. realizacja
zadanie Modernizacja drogi: Wachock | W 2003 r. wykonano 285 m koszt 128.362,12
ul. Tysiaclecia 2,0 km zt w tym 100.000,00 zt wynosita dotacja
termi 2001 - 20107, wojewody.
ermm‘ - : ! W 2004 r. zrealizowano przebudowg 771 m
odpowiedzialny | Zarzad MiG Wachock Koszt 602.684,72 zt w tym dofinansowanie
budzet 1.200.000,00 zt z programu SAPARD 445.986,69 z1.

zrodia srodkéw

- S}rodki wlasne gminy
- Srodki z budzetu panstwa

L.p. 9.6. realizacja
zadanie Modernizacja drogi: Wachock | Odbudowe drogi na odcinku 426 m
ul. Nadrzeczna 1,5 km zrealizowano w terminie 22.05.2006 r. -
termin 2001 - 2010 %1 .07.’2006 r. za kwotg 112..698,92 7l ze
$rodkéw wiasnych + dotacja wojewody.
odpowiedzialny |Zarzad MiG Wachock
budzet 1.200.000,00 zt

ul. Torowa 1,8 km

termin

2001 —2010r.

- Srodki Unii Europejskiej
Lp. 9.7. realizacja
zadanie Modernizacja drogi: Wachock | W 2005 r. zrealizowano 390 m, koszt

86.666,38 zI ze srodkéw wihasnych gminy




odpowiedzialny |Zarzad MiG Wachock

budzet 1.300.000,00 7t
srédla §rodkéw |- Srodki Starostwa i z budzetu
panstwa

- Srodki wlasne gminy
- Srodki Unii Europejskiej

Lpi : o8 C ' realizacja

zadanie Modernizacja drogi: Wachock | W 2003 r. zrealizowano 765 m koszt.
ul. Sandomierska 0,7 km 274.345,63 zt zwe Srodkéw wilasnych gminy.

termin 2000 -2010r.
odpowiedzialny |Zarzad MiG Wachock
budzet 800.000,00 zt

zrodia Srodkow |- Srodki wlasne gminy
- Srodki z budzetu panstwa
- Srodki z Unii Europejskiej

ip | 9.9. W - realizacja
zadanie Modernizacja drogi: Wachock | W 2003 r. zrealizowano 339 m koszt
ul. Partyzantow 0,5 km 96.696,98 zt ze Srodkdéw wiasnych gminy.
termin 2001 —2010 .
odpowiedzialny |Zarzad MiG Wachock
budzet 400.000,00 zt
zréodia srodkéw |- Srodki whasne gminy

- Srodki z budzetu panstwa
- Srodki z Unii Europejskiej

L.p. 9.10. | | | realizacja
zadanie Modernizacja drogi: Wachock | W 05.2007 r. zostata zlozona fiszka
ul. Wielkowiejska 0,8 km o przyznanie dofinansowania ze Srodkow

EFRR na realizacj¢ zadania.

termin 2001 - 2010 . . . .

S— : Obecnie pracownicy zatrudnieni w ramach
odpowiedzialny | Zarzad MiG Wachock przygotowania zawodowego, wykonujg prace
budzet 800.000,00 zt polegajace na wymianie ptyt chodnikowych na

; kostke brukowa.
zrodla Srodkéw |- Srodki wiasne gminy, - UE ostice bIukowa
- Srodki z budzetu panstwa
1p » | 9.11. - | realizacja
zadanie Modernizacja drogi: Wachock | Planuje si¢ w b.r. wykona¢ projekt
ul. Ceglana i ul. Ogrodowa | przebudowy ul. Ceglanej.
0,9 km
termin 2001 -2010r.

odpowiedzialny |Zarzad MiG Wachock




budzet

800.000,00 zt

zrodia srodkow

- $rodki wlasne gminy, - UE
- Srodku z budzetu panstwa

L.p. 7913 mrealizacja

zadanie Modernizacja drogi: W biezacym roku nawierzchnia ulicy zostata
Wachock, ul. Polna (w tym | ulepszona przez potozenie destruktu
odwodnienie) 0,5 km asfaltowego.

termin 2001 - 2010

odpowiedzialny | Zarzad MiG Wachock

budzet 200.000,00 zt

zrédia Srodkéw

- Srodki wlasne gminy
- Srodki z budzetu panstwa
- Srodki Unii Europejskiej

Lp 7 79147 W realizacja
zadanie Modernizacja drogi W 2006 r. zrealizowano odcinek dig. 400 mb
Marcinkéw Gérny 2,0 km koszt 98.432.95 zt ze srodkéw whasnych
gminy
termin 2001 - 2010
odpowiedzialny | Zarzad MiG Wachock
budzet 1.400.000,00 zt

zrodla srodkéw

- Srodki Starostwa i z budzetu
panstwa

- Srodki wlasne gminy

- Srodki Unii Europejskiej

N —

vL.p. 79E W realizacja

zadanie Modernizacja drég we wsi Zadanie przewidziane do wykonania
Rataje 2,0 km po zakonczeniu budowy sieci kanalizacji

termin 2001 - 2010 sanitamej.

odpowiedzialny | Zarzad MiG Wachock

budzet 1.600.000,00 zt

zrédla Srodkow

- Srodki wlasne gminy
- Srodki z budzetu panstwa
- Srodki z Unii Europejskiej

L.p. 9.16. realizacja

zadanie Modernizacja drég we wsi Przebudowe drogi na odcinku 350 m
Wegléw 0,7 km zakoficzono w dniu 31.08.2006 .

termin 2001 - 2010 I;?Ifizntyl 13.434,09 7t ze $rodkéw whasnych

odpowiedzialny | Zarzad MiG Wachock




budzet

1.500.000,00 zt

7rédla srodkow

- $rodki wlasne gminy
- Srodki z budzetu panstwa
- Srodki z Unii Europejskiej

L.p. 9.17. realizacja
zadanie Modernizacja drogi W trakcie realizacji.
powiatowej Rataje 2,5 km Planowany termin zakoficzenia inwestycji
termin 2001 - 2010 wr2651en‘2007 . ’ ,
— : Inwestycja finansowana ze srodkoéw Starostwa
odpowiedzialny | Zarzad MiG Wachock Powiatowego w Starachowicach oraz srodkéw
budzet 1.600.000,00 71 UE ZPORR.

zrodia §rodkéw

- Srodki whasne gminy

- Srodki Starostwa i z budzetu
panstwa

- Srodki z Unii Europejskiej

zréodla Srodkow

- Srodki wilasne gminy
- Srodki z budzetu panstwa
- Srodki z Unii Europejskiej

L.p. 918 - realizacja
zadanie Modernizacja drogi: Parszéw | Przebudowe drogi na odcinku 455 m
ul. Grabowa 1,3 km zrealizowano w terminie 24.05.2006 r. -
. 31.08.2006 r

termin 2001 - 2010 .

rmi koszt 119.389,46 zl ze srodkéw wihasnych
odpowiedzialny | Zarzad MiG Wachock gminy
budzet 1.100.000,00 zt W m-cu wrzesniu 2007 r. planowane jest

wykonanie odcinka 484 m o wartosci
134.908.82 zt ze srodkéw wihasnych gminy.
W 2008 r. planuje si¢ zakonczenie
modernizacji (na odcinku ok. 300 m)

L.p. : 9.19.7”7 realizacja

zadanie Modernizacja drogi: Wielka | W 2005 r. zrealizowano odcinek dtg. 240 m
Wies$ Betlejem 0,75 km koszt. 42.604,95 zt ze srodkéw wilasnych

termin 2001 - 2010 gminy.

odpowiedzialny |Zarzad MiG Wachock

budzet 800.000,00 zt

zrédia Srodkow

- Srodki wlasne gminy
- Srodki z budzetu panstwa
- Srodki z Unii Europejskiej

VL.p. a 9.20. realizacja 7
zadanie Modernizacja drogi: Parszéw |- ul. Szkolna - 1360 m koszt. 424.867,61 zt ze
ul. Dolna, Szkolna, Rzeczna, | $rodkéw whasnych gminy 2003 1.
Miyniska 3,5 km - ul. Rzeczna 479 m koszt 38.892,33 zt ze
. ] srodkéw wilasnych gminy
termin 2001 - 2010 - ul. Dolna 1520 m® koszt 32.877,03 7k ze
odpowiedzialny | Zarzad MiG Wachock srodkéw wlasnych gminy




budzet

3.000.000,00 zt

zrédia srodkéw

- Srodki wiasne gminy
- Srodki z budzetu panstwa
- Srodki z Unii Europejskiej

7L71; 921 realizacja

zadanie Modernizacja drogi : Parszéw | Przewidywany termin realizacji 2010 r.
ul. Cmentarna 1,0 km

termin 2001 - 2010

odpowiedzialny | Zarzad MiG Wachock

budzet 800.000,00 zt

zrédia srodkéow

- Srodki whasne gminy

- Srodki Starostwa i z budzetu
panstwa

- Srodki z Unii Europejskiej

L.p. 354 “realizacja

zadanie Modernizacja drogi: Wachock | Zadanie zostanie zgtoszone do realizacji do
— Marcinkéw 2,0 km Zarzadcy.

termin 2001 - 2010

odpowiedzialny |Zarzad MiG Wachock

budzet 1.000.000,00 zt

zrédla srodkow

- Srodki whasne gminy

- Srodki Starostwa i z budzetu
panstwa

- Srodki z Unii Europejskiej

L.p. 7972767 realizacja

zadanie Budowa drogi: Wachock ul. | W 05.2007 r. zostata zlozona fiszka
Wielkowiejska — Wielka Wies | o przyznanie dofinansowania ze $rodkoéw
0,6 km EFRR na realizacje zadania.

termin 2001 - 2010

odpowiedzialny | Zarzad MiG Wachock

budzet Rocznie 2.000.000,00 zt

zrodia srodkow

- Srodki wilasne gminy
- Srodki z budzetu panstwa
- Srodki z Unii Europejskiej

e —

Lp. o7 realizacja
zadanie Modernizacja ulic j.w pkt.9.5.-9.13.

w Wachocku
termin 2001 - 2010




odpowiedzialny

Zarzad MiG Wachock

budzet

zrodla Srodkéw

- Srodki wlasne gminy
- Srodki z budzetu panstwa

zrodia srodkow

- Srodki wlasne gminy
- Srodki z budzetu panstwa
- Srodki z Unii Europejskie]

Z.p. 9.28. realizacja

zadanie Modernizacja drég gminnych | Nawierzchnie drég utrzymywane sa na biezaco
i dojazdowych do pol ze Srodkow wiasnych gminy

termin 2001 - 2010

odpowiedzialny | Zarzad MiG Wachock

budzet

Lp.

realizacja

zadanie

Opracowanie programu
budowy $ciezek rowerowych:
- Wachock, ul. Nadrzeczna —-
Starachowice

- Wachock, ul. Tysiaclecia —
Starachowice

- Rataje — Wykus

- Wielka Wie$ — Marcinkow
- Zalew w Mostkach —
projektowany zbiornik

w Michalowie

termin

2002 - 2010

odpowiedzialny

Zarzad MiG Wachock

budzet

5.000,00 zt

zrédia srodkéw

- Srodki whasne gminy

- Srodki Starostwa

- Srodki z budzetu panstwa
- Srodki z Unii Europejskiej

Brak realizacji

Lp. 101

realizacja

zadanie

Analiza mozliwosci budowy
i odbudowy zbiornikow
retencyjnych. Opracowanie
programu 1zeczowego

i kosztowego.

termin

2002 - 2010

odpowiedzialny

Zarzad MiG Wachock

W 2006 1. rozpoczeto realizacje odbudowy
zbiornika retencyjnego na rzece Kamiennej

w m. Wachock.

Wykonawca: Przedsigbiorstwo
Wielobranzowe ,,BUDIMPEKS” Wilkowice k/
Bielska Bialej.

Warto$¢ umowna zadania 2.547.507,75 zt.
Termin umowny zakonfczenia zadania




budzet

zrodia Srodkow

- Srodki wlasne gminy
- Srodki z budzetu panstwa
- Srodki Unii Europejskiej

31.12.2007 r.

Pozyskano dofinansowanie ze srodkéw EFRR
ZPORR - 65 %, 10% budzet panstwa,

25% budzet gminy

zrédla srodkow

- Srodki Starostwa

- Srodki wiasne gminy

- Srodki z budzetu pafistwa
- Srodki Unii Europejskiej

L
L.p. o 710.3 realizacja
zadanie Obwatowanie rzeki Brak realizacji
Kamiennej w Wachocku
termin 2001 - 2010
odpowiedzialny | Zarzad MiG Wachock
budzet 4.600.000,00 zt
zrodia srodkéw |- Srodki wlasne gminy
- Srodki z budzetu panstwa
- Srodki Unii Europejskiej
Lp J‘1().57; realizacja
zadanie Odwodnienie ul. Langiewicza | Zadanie realizowane jest w ramach inwestycji
w Wachocku dot. modernizacji drogi powiatowej Wachock-
Siekierno
termin 2001 - 2010
odpowiedzialny |Zarzad MiG Wachock
budzet 1.000.000,00 zt

zrodia sSrodkoéw

- S:orodki wlasne gminy, - UE
- Srodki z budzetu panstwa

L.p. | 11.1. realizacja
zadanie Opracowanie programu Na terenie gminy nie zostaty zlokalizowane
likwidacji dzikich wysypisk w | ,,dzikie wysypiska”.
gminie Wachock Publicznie dostgpne tereny uprzatane sq na
termin 2001 . biezaco.
odpowiedzialny |Zarzad MiG Wachock
budzet 5.000,00 zt

L.p.

112,

realizacja

zadanie

Opracowanie gminnego
systemu utylizacji odpadow
statych (rozbudowa
wysypiska lub udziat

w budowie - inwestycja
mi¢dzygminna)

Wysypisko odpadéw komunlnych

w Marcinkowie od dnia 1.01.2006 1.
zaprzestalo przyjmowania odpaddw.
Zarzadzajacy tj. UM w Starachowicach zlozyl
wniosek o zamknigcie wysypiska.

Gmina Wachock przystapita do




termin 2002 - 2007
odpowiedzialny | Zarzad MiG Wachock
budzet

zrédla srodkow

- Srodki wlasne gminy
- Srodki z budzetu panstwa
- Srodki Unii Europejskiej

Miedzygminnego Zwiazku ,,Utylizator,

w celu rozwiagzania zagadnien z zakresu
gospodarki odpadami oraz stworzenia
Rejonowego Zaktadu Gospodarki Odpadami.

Zrédia Srodkéw

- Srodki whasne gminy

- Srodki mieszkahcow

- Srodki Starostwa i z budzetu
panstwa

- Srodki Unii Europejskiej

L.p. 12.2. realizacja
zadanie Budowa wodociagdéw W 2002 r. wybudowano odcinek sieci wraz
w Wachocku — ulice z przytaczami w ul. Wesolej i Spornej.
. . Wykonawca: ZRI Wachock ul. Blonie 28
niezwodociggowane — 1,5 km , _
Zakres rzeczowy:
termin 2001 - 2003 - sie¢ — 806,0 m
- przylacza - 10 szt.
. . . W 2005 1. zrealizowano odcinek sieci wraz
odpowiedzialny |Zarzad MiG Wachock 2 przylaczami w ul. Gomei.
budzet 80.000,00 zt -sie¢ - 383,0m

- przytacza — 83,0 m/4 szt.

Warto$¢é zadania — 26.792,05 zt

W 2006 r, zrealizowano odcinek sieci wraz
z przylaczami w ul. Kretej.

- faczna dig. 111,0 m/7 szt. przylaczy.
Warto$¢ zadania 31.910,17 zt

zrodla srodkéw

- $rodki wlasne gminy
- Srodki z budzetu panstwa
- Srodki Unii Europejskiej

L.p. 138. realizacja
zadanie Modernizacja oswietlenia W 2004 r. oswietlenie ul. Hutniczej koszt
ulicznego przy drogach 4000,00 zt
gminnych Planowana budowa w ul. Staszica w Parszowie
termin 2001 - 2010 —X.2007r.
odpowiedzialny |Zarzad MiG Wachock
budzet 2.000.000,00 zt

zZrodla Srodkow

- Srodki wlasne gminy
- Srodki mieszkancow
- Srodki z budzetu panstwa

- Srodki Unii Europejskiej

L.p. 13.9. realizacja

zadanie Budowa sieci gazowe] z Zadanie nie zostato zrealizowane z powodu
przytaczami we wsi Weglow | braku zainteresowania mieszkancow solectwa

termin 2001 - 2002 Weglow budowa sieci gazowe;.

odpowiedzialny | Zarzad MiG Wachock

budzet Rocznie 80.000,00 zt




L.p. 14.2. realizacja
zadanie Budowa gimnazjum Budynek Gimnazjum Publicznego w Wachocku zostat
: przekazany do eksploatacji 12.03.2004 r. Wykonawca
termin 2000 - 2010 EMBUD 1II S.J. Starachowice ul. Ostrowiecka 5.
. oa. . Warto$¢ robét - 2.611.808,60 zt
odpowiedzialny | Zarzad MiG Wachock Zakres roboét: adaptacja budynku istniejacego — pow. uz.
budzet 3.500.000,00 zt 392,25 m?, pawilon adm -socjalny — pow. uz. 700,17 m?,

zrédia Srodkoéw

- Srodki wlasne gminy
- Srodki Kuratorium Oswiaty
- Srodki z budzetu pafistwa

pawilon dydaktyczny — pow. uz. 817,16 m’, obiekty
towarzyszace: $mietnik 5,72 m?, nawierzchnie z kostki
brukowej — 753,0 m”.

Ponadto zakupiono wyposazenie za kwote— 59.693,62 zt

L.p. 15.2. realizacja
zadanie Opracowanie i wdrozenie W 2004 r. wyposazenie Gimnazjum Publicznego
programu poprawy wyposazenia | W pomoce dydaktyczne w ramach programu B2 na -
placowek oswiatowych wartos¢ 6160,00 zt.
W 2005 r. pracownia komputerowa w Gimnazjum
termin 2000 - 2010 w ramach programu ,,Pracownie komputerowe dla
szkot”, projekt wspétfinansowany przez UE - wartos¢
odpowiedzialny | Zarzad MiG Wachock wyposazenia 40815 zt.
budzet W 2006 1. wyposazenie w Zespole Placowek
Oswiatowych w Wachocku, SP w Parszowie,

zrodla Srodkéw

- Srodki wiasne, UE, Fundacje

SP w Wielkiej Wsi ,,Internetowe centra informacji
multimedialnej w bibliotekach szkolnych

i pedagogicznych w 2005 r., projekt wspétfinansowany
przez UE warto$¢ wyposazenia 40420,38 zi

W 2007 r. wyposazenie w ZPO w Wachocku, SP

w Parszowie, SP w Wielkiej Wsi ,,Pracownie
komputerowe dla szk6t w 2006 r.”, projekt
wspétinansowany przez UE, warto$¢ wyposazenia
125392,32 zt.

L.p. 16.3. realizacja
zadanie Wykup i adaptacja budynku W dniu 30.06.2000 r. Gmina Wachock nabyta od ZWK
od Zakladow Wyroboéw ,Marywil” prawo uzytkowania wieczystego
kamionkowvch . Ma T nieruchomodci gruntowej i wlasnos¢ budynku za ceng
WY L 1 A 95.100,00 zt. Decyzja Wojewody Swigtokrzyskiego
Z przeznaczeniem na osrodek | dnia 08.11.2000 1. przekazano nieodplatnie Gminie
zdrowia, $wietlice, apteke Wachock whasnos¢ tej nieruchomosci.

. W 2001 r. przeprowadzono modernizacje instalacji
termin 2000 - 2010 centralnego ogrzewania w budynku — warto$¢ zadania
odpowiedzialny |Zarzad MiG Wachock 69.443,73 zt o ]

W 2002 r. zostata wymieniona stolarka okienna -
budzet warto$¢ zadania 6.528,00 zi

zrodla srodkéw

- Srodki wlasne gminy
- Srodki z budzetu panstwa
- Srodki Unii Europejskie;

W 2003 r. przeprowadzono remont pomieszczen na

I pigtrze budynku ($wietlica) i klatce schodowej —
warto$é zadania 6.608,00 zt

W 2005 r. przeprowadzono remont pomieszczefi OSP —
warto$é zakupionych materiatow 1.500,00 zt

W 2005 r. docieplono $ciany budynku — wartos¢
zakupionych materiatéw —4.010,00 zt

W 2006 r. dokonano wymiany pokrycia dachowego,
wykonanie elewacji, pochylni dla niepelnosprawnych —
warto$é zadania 54.193,50 zt




17.1.

realizacja

zrodia srodkéw

- S:rodki wlasne gminy
- Srodki z budzetu panstwa

L.p. 7
zadanie Rozbudowa Gminnego W dniu 25.05.2007 r. zostala ztozona fiszka
Osrodka Kultury o przyznanie dofinansowania ze srodkéw

. EFRR na ,,Rozbudowg, przebudowe
termin 2001 -2010 ” ’

! — : i modernizacj¢ budynku MGOK wraz
odpowiedzialny | Zarzad MiG Wachock z zagospodarowaniem jego otoczenia”.
budzet 600.000,00 z Przewidywany termin realizacji zadania, po

uzyskaniu dofinansowania, II kw. 2009 r. - III
kw. 2010 r. Zakladana warto$¢ catkowita
3.000.000,00 zt, w tym 75% dofinansowania.

zrodla srodkow

- Srodki wlasne gminy
- Srodki z budzetu panstwa

L.p. 17.2. realizacja

zadanie Modernizacja $wietlic w Planowane ztozenie wniosku w b.r.
Wielkiej Wsi, Marcinkowie, |o dofinansowanie modernizacji w ramach
Ratajach, Parszowie programu PAOW.

termin 2002 - 2010

odpowiedzialny |Zarzad MiG Wachock

budzet 600.000,00 zt

zrédia Srodkéw

- Srodki whasne gminy

- Srodki mieszkancow

- Srodki inwestorow

- Srodki Unii Europejskie;

L.p. 18.2. realizacja

zadanie Opracowanie i wdrozenie W dniu 29.05.2007 r. zostata zlozona fiszka
programu rozbudowy bazy o przyznanie dofinansowania ze srodkow
sportowo-rekreacyjnej EFRR na ,,Budowe hali sportowej przy

termin 5001 - 2010 Gimnazjum Publicznym w m. Wachock wraz

z zagospodarowaniem jej otoczenia”.
odpowiedzialny | Zarzad MiG Wachock Przewidywany okres realizacji po uzyskaniu
budzet dofinansowania IT kw. 2008 — IV kw. 2009 r.

Zakladana wartosé zatkowita 5.000.000,00 zt
w tym dofinansowanie 75%.

zrodia Srodkow

- Srodki wlasne gminy
- Srodki z budzetu panstwa

7Lp o 18.3; realizacja
zadanie Budowa boiska w Ratajach  |Brak realizacji

termin 2001 - 2010

odpowiedzialny |Zarzad MiG Wachock

budzet 100.000,00 zt




zrodia srodkow

- Srodki wlasne gminy
- Srodki Unii Europejskie;j

L.p. realizacja

zadanie Budowa boiska w Parszowie | W marcu 2005 r. zostala wykonana

termin 2002 - 2010 dokumentacja projektowa na budowe ‘t')'oiska
— : sportowego. Wykonawca dokumentacji

odpowiedzialny | Zarzad MiG Wachock CADPROJEKT Ustugi Projektowe i Budowa

budzet 200.000,00 zt Ostrowiec Swietokrzyski ul. Siennenska 12, za

ceng 1.420,00 zt.

zréodia Srodkow

- Srodki wlasne gminy
- Srodki z budzetu panstwa
- Srodki Unii Europejskiej

L.p. 18.5. realizacja
zadanie Budowa hali sportowe] Inwestycja zrealizowana i oddana do
w Wielkiej Wsi uzytkowania w dn. 25.10.2002 r.
. . 2 2
termi 2000 - 2003 pow. uz hali 735,08 m’®, zaplecza 213,31 m
ermm wartosé 1.421.332,00 zt
odpowiedzialny | Zarzad MiG Wachock
budzet 2.200.000,00 zt

zrodla srodkow

- Srodki wlasne gminy
- Srodki z budzetu panstwa

L.p. | 18.6. realizacja
zadanie Budowa terenéw W marcu 2005 r. zostata wykonana
rekreacyjnych w Wachocku | dokumentacja projektowa na budowg terenow
termi 2002 - 2010 rekreacyjnych przy ul. Kolejowej
m‘ - - w Wachocku. Wykonawca dokumentacji
odpowiedzialny |Zarzad MiG Wachock CADPROJEKT Ustugi Projektowe i Budowa
budzet Ostrowiec Swietokrzyski ul. Siennenska 12, za

ceng 1.664,00 z1.

zrodla Srodkéw

- Srodki wkasne gminy

L.p. 23.1. realizacja
zadanie Opracowanie i wdrozenie W 2004 1. zostala wykonana przebudowa
programu poprawy estetyki | Placu mjr Ponurego w Wachocku.
gminy Wykonawca: Zaktad Remontowo-Budowlany
. Modrog” ze Starachowic. Warto$¢ zadania —
t 2000 - 2010 »
ermin 194.724,23 z1, w tym srodki Programu
odpowiedzialny |Zarzad MiG Wachock SAPARD 79.288,31 zt
budiet W m-cu czerwcu 2007 r. rozpoczgto dziatania

zwigzane z opracowaniem Lokalnego
Programu Rewitalizacji m. Wachock,
majacego na celu m.in. poprawe estetyki
miasta.

Z uwagi na zrealizowanie niektérych zadan badz zmiang kompetencji organéw, niezbedna
jest aktualizacja dokumentu w czedci Strategii dotyczgcej Planu Zadan do roku 2010.




