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Na podstawie rocznych planéw pracy Rady Miejskiej i Komisji Rewizyjnej, oraz
w oparciu o Statut Miasta i Gminy Wachock par. 70 pkt 1 i 4 Komisja Rewizyjna dziafajgca
w skiadzie: Tadeusz Mazurkiewicz — przewodniczacy, Konrad Wojtachnio, Bozena
Markiewicz, Wtodzimierz Sobala, Irena Szlezak, Tomasz Szczykutowicz — cztonkowie,

dokonata w dniu 13.09.2011 r. kontroli w zakresie przeprowadzonej inwestycji przy

Gimnazjum Publicznym w Wachocku w 2010 .

Przewodniczgcy Komisji Rewizyjnej — Tadeusz Mazurkiewicz przed podjeciem zadan
kontrolnych zwrdcit sie z pismem z dnia 12.09.2011 r. do Przewodniczacego Rady Miejskiej —
Roberta Janusa o wydanie imiennego upowaznienia do kontroli dla cztonkéw komisji
(zatgcznik Nr 1). Zgode takg na pismie wydat Przewodniczacy Rady Miejskiej w dniu
12.09.2011 r. (zatacznik nr 2)

Przewodniczgcy Komisji Rewizyjnej zawiadomit Burmistrza Miasta i Gminy Wachock

oraz Pana Dyrektora Gimnazjum Publicznego w Wachocku o przeprowadzeniu kontroli
w zakresie wykonanej inwestycji przy Gimnazjum Publicznym w’chhocku w 2010 .

Komisja Rewizyjna rozpoczeta czynnosci kontrolne zgodnie z przyjetym planem pracy
komisji. Komisja pracowata w Urzedzie Miasta i Gminy w Wachocku oraz w Gimnazjum

Publicznym w Wachocku.

W roku 2010 przy Gimnazjum Publicznym w Wachocku zostata wybudowana hala

sportowa wraz z zagospodarowaniem jej otoczenie.

Inwestorem byta Gmina Wachock. Zostat ogloszony przetarg nieograniczony na
podstawie przepiséw ustawy z dnia 29.01.2004 r. — Prawo Zamowient Publicznych (Dz. U.
22010 r. Nr. 223, poz. 1665 z pbzniejszymi zmianami) a szczegdlnosci na podstawie art. 39 -

46 wyiej wskazanej ustawy.

Wartos¢ zamodwienia nie przekracza kwoty okreslonej w przepisach wydanych na

podstawie art. 11 ust. 8 ustawy — Prawo Zamdwien Publicznych.

Wymagany termin wykonania zamodwienia w okresie od dnia podpisania umowy do

dnia 31 pazdziernika 2010 r.

Na podstawie kosztorysu inwestorskiego ustalono wartos¢ zaméwienia na kwote
3.912.652,29 netto. Wpiyneto 13 ofert dotyczgcych postepowania o udzielenie zamdwienia
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwg ,Budowa hali sportowej przy
Gimnazjum  Publicznym w  miejscowosci  Wachock, Gmina  Wachock  wraz
z zagospodarowaniem jej otoczenia”. Za najkorzystniejszg oferte zostata uznana oferta

ztozona przez:
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Przedsiebiorstwo Produkcyjno - Handlowo — Ustugowe ,KROBEL”
27-200 Starachowice, ul. 1 maja 13

Ostrowiecki Kombinat Budowlany S. A.

27-400 Ostrowiec Swietokrzyski, ul. Rostoriskiego 4

Wyzej wymieniona oferta byta najkorzystniejsza zawierata ceng 3.894.048,03 brutto.
Sposréd ofert waznych spetniata wszystkie warunki udzialu w postepowaniu i uzyskata
najwyzsza ocene w wymaganym kryterium ktérg byfa ,,cena” i uzyskata 100 pkt.

Ogétem wydatki poniesione na realizacje zadania pn. ,Budowa hali sportowej przy
Gimnazjum  Publicznym w miejscOwos’ci Wachock, Gmina  Wachock  wraz
z zagospodarowaniem jej otoczenia” —4.156.533,16 zt w tym:
- Dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego

- Dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej

- Srodki Wiasne

w tym:
roboty dodatkowe — 142.290,88 zt wynikajace z zalecen Strazy Pozarnej i Sanepidu oraz

roboty nie ujete w projekcie budowlanym wynikte w trakcie realizacji zadania a konieczne do

—1.900.547,64 zt
—250.000,00 zt
—2.005.985,52 zt

wykonania.
Hala Sportowa usytuowana jest przy budynku Gimnazjum Publicznym w Wachocku,

potaczona jest przejéciem na poziomie | pigtra. W hali znajduje sie gtéwne boisko o
wymiarach 20 x 40 metréw oraz widownia na 300 miejsc, zaplecze techniczno — sanitarne
oraz 3 dodatkowe sale éwiczeri. Poprzez zastosowanie kurtyny przestrzen parkietu hali
zostata podzielona na dwie czeéci co pozwala na prowadzenie zaje¢ sportowych w dwdch
niezaleznych grupach. Hala wyposazona jest w urzadzenia i sprzet sportowy (elektroniczna
tablica wynikéw, kompletne oprzyrzadowanie do gry w pitke siatkows, reczna i koszykowsa,
zestawy do éwiczert gimnastycznych, stoly do gry w tenisa stofowego i sprzet do ¢wiczen
sitowych). Hala zostata zaprojektowana w sposob pozbawiony barier architektonicznych, co
umozliwi dostep do obiektu osobom niepetnosprawnym.

Przyjete rozwigzania konstrukcyjno — materialowe zapewnig trwatos$¢ obiektu
oszacowana na okoto 80 — 100 lat. Przy Hali Sportowej zostato wybudowane boisko
wielofunkcyjne o wymiarach 15 x 28 metréw oraz zagospodarowano teren otaczajgcy hale.

W trakcie odbytej kontroli w Gimnazjum Publicznym w Wachocku dyrektor przedstawit

szereg usterek:

- zwrécit uwage na zagrozenie jakie wystepuje w okresie zimowym na dachu hali

- wykonac o$wietlenie na zewnatrz




- sprawdzi¢ i ustali¢ przyczyne samoczynnego wytgczania sie pieca gazowego, oraz

zapowietrzania sie ukfadu

- parkiet na hali nie spetnia wymogodw do wykorzystania innego niz sportowe.

Jeden z cztonkéw zespotu kontrolnego stwierdzit nieestetyczne wykonanie ogrzewania

w wejsciu do hali.
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Przewodniczacy Komisji — Tadeusz Mazurkiewicz Q ANl e
Cztonek komisji — Konrad Wojtachnio
Cztonek komisji — Bozena Markiewicz
Cztonek komisji — Irena Szlezak
Cztonek komisji — Wiodzimierz Sobala
Cztonek komis;ji —Tomasz Szczykutowicz

Podpis kierownika kontrolowanej jednostki

Do wiadomosci:

Przewodniczgcy Rady Miejskiej w Wachocku




