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INFORMACJA
DOTYCZACA ROZPOCZETYCH PRAC
REMONTOWYCH I TINWESTYCYJNYCH
NA TERENIE GMINY WACHOCK

Odbudowa zbiornika retencyjnego na rzecze Kamiennej w miejscowosci
Wachock

Zadanie ,,Odbudowa zbiornika retencyjnego na rzece Kamiennej w miejscowosci Wachock,
Gmina Wachock™ zostalo podzielone na kilka zasadniczych etapéw, ktére przedstawia

ponizsza tabela.

L.p. | Rodzaje robét, Warto$¢ robot | Koszt robot % Warto$é robdt | Warto$é robot
asortymenty, wg. wykonanych | zaawanso | wykonanych | wykonanych
elementy kosztorysu od poczatku wania wg. w okresie

umownego budowy poprzedniego | rozliczeniowy
lub protokotu m
zestawienia
kosztow robot
Roboty wstepne
odbudowa jazu
1] ulgowego 422657,79| 4024248100 95,21 40242481 0,0000
Nadbudowa zapory
2 | czolowej 681782,52 | 648624,9998 95,14 602019,06| 46605,9398
Pogtebienie czaszy
3 | zbiornika 487960,41| 450072,8070 92,24 442634,65 7438,1570
PodwyZzszenie
4| obrzezy 292975,70 94986,8932 32,42 66174,08| 288128132
Przetozenie
5 | gazociggu 571010,03 0,0000 0,00 0,00 0,0000
6 | Ktadka nad rzekg
Kamienng o szer.
roboczej 2,22 m 91121,30 0,0000 0,00 0,00 0,0000
Razem 2547507,75 1596109,51 82,65 1513252,60 82856,91

Powyzsza tabela przedstawia stan finansowego zaawansowania rob6t na dzien 31.03.2008 1.
tzn. sg to kwoty ktore zostaly zaptacone przez Gming Wachock na podstawie faktur
wystawionych przez Wykonawce.

Oprocz rob6t zasadniczych wystepuja réwniez roboty dodatkowe lacznie na kwote
369132,78 zl brutto z czego Wykonawca wystawit faktury na kwote 260787,12 zl brutto.

Fizycznie na dzien 19.06.2008 r. zasadnicze elementy zbiornika zostaly wykonane
natomiast pozostaty do usunigcia usterki wyszczeg6lnione podczas narad w protokolach.
Pozostaje do wykonania element ,,Przetozenie gazociagu” — wlaczenie wykonanego odcinka
gazociagu do sieci, ktérego realizacja zalezna jest w najwiekszym stopniu od Karpackiego
Operatora Systemu Dystrybucyjnego Sp. z 0.0 w Tarnowie Oddziat Zaklad Gazowniczy

w Kielcach.




Realizacja tego zadania przekazana zostata do Przedsigbiorstwa Wodociagéw i Kanalizacji
Sp. z 0.0. Jednostki Realizacji Projektu nr 2004/PL/16/C/PE/020 ze $rodkow
Hfunduszu Sp6jnosé”.

W dniu 20 czerwca 2008 r. PWiK Sp.zo.o. w Starachowicach przestalo tres¢ ogloszenia
o przetargu na zadania przekazane do realizacji w ramach Funduszu Sp6jnos¢ do uzgodnienia.

W 2008 r. opracowano dokumentacje na kanalizacje sanitarng w Weglowie w celu
wybudowania przej$¢ poprzecznych w drodze gminnej. Wybudowano 9 odcinkéw o facznej
dtugoscei 54,0 m.

W 2007 r. opracowano projekt budowlany na realizacj¢ kanalizacji sanitarnej
w Wachocku ul. Stoneczna i ul. Hutnicza oraz 1 przylacze przy ul. Radomskiej. Projekt nie
posiadal wszystkich uzgodnien i w chwili obecnej z uwagi na brak zgody jednego
wlasciciela posesji przy ul. Hutniczej dokonali$my rozdziatu opracowanej dokumentacji na
ul. Stoneczng i ul. Hutnicza . W oparciu o opracowany projekt budowlany uzyskaliSmy
pozwolenie na budowe kanalizacji sanitarnej przy ulicy Stonecznej.

Dokumentacja budowlana na ul. Hutnicza bedzie opracowana w terminie pdzniejszym
z uwagi na konieczno$¢ uzyskania dwdch pozwolen na budowg — od Wojewody na
kanalizacje budowana na terenach PKP i od Starosty Starachowickiego na pozostaly odcinek.

Zawarto umowy na opracowanie projektéw budowlanych dla kanalizacji w ul.
Skalistej, ul. Nadrzecznej, ul. Bloni, ul. Starachowickiej (kanalizacja i sie¢ wodociagowa)
W/w sprawach zostaly wszczete postegpowania administracyjne o wydanie decyzji inwestycji
celu publicznego jakim jest budowa kanalizacji sanitarne;j.

Ponadto wystapiliSmy do 55 wilascicieli dzialek na terenie Wachocka przy ul.
Kieleckiej i w Weglowie o wyrazenie zgody na lokalizacje na ich dzialkach sieci
wodociagowej i kanalizacyjnej co pozwolitoby na zatatwienie sprawy doprowadzenia wody 1
odprowadzenia $ciekéw z posesji Wachock ul. Kielecka 19. Z uwagi na fakt ,ze dwoch
wlascicieli dziatek nie wyrazito zgody na budowe sieci wodociagowej i kanalizacyjnej przez
ich dzialki oraz 18 nie zajeto stanowiska mimo wystania ponownego pisma w tej sprawie
odstapilismy od realizacji powyzszego przedsiewzigcia a rozpoczeliSmy postgpowanie o
doprowadzenie wody dla ww. z sieci wodociagu wiejskiego biegnacego przez Wielka Wies.
Rozwigzanie to jest drozsze z uwagi na konieczno$¢ przejscia przeciskiem z siecig
wodociggows pod droga powiatowa i droga krajowa oraz rowem bedacym w zarzadzie
Swietokrzyskiego Zarzadu Melioracji i Urzadzen Wodnych w Kielcach. Skierowali$my pisma
do wszystkich wiascicieli dziatek na nowej trasie budowy sieci wodociggowej 0 wyrazenie

zgody na przejscie przez dziatki bedace w ich posiadaniu.

Planowane oraz zrealizowane inwestycje i remonty w zakresie
drogownictwa na terenie Gminy Wachock

1. Budowa i przebudowa ulicy Wielkowiejskiej w Wachocku oraz przebudowa
drogi gminnej Wachock — Marcinkéw Goérny.
Z1ozono wniosek o dofinansowanie realizacji powyzszego zadania z RPOWS.
Otrzymano potwierdzenie pozytywne]j oceny wniosku pod wzgledem formalnym.
Pyzatym zlecono wykonanie projektéow budowlanych oraz rozpoczeto proces
uzyskania decyzji o S$rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje
przedsiewziecia oraz decyzji lokalizacji celu publicznego.

2. ,Przebudowa drogi gminnej ulicy Ceglanej w Wachocku”
W celu realizacji zadania wykonano nastepujace dziatania:
- uzyskano decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje

przedsigwziecia,
- ztozono w Starostwie w Starachowicach zgtoszenie robdt budowlanych,

(UB)




Weglowa oraz posesji przynaleznych do ulicy Powstancow w Wachocku a
majacych dojazd od Rataj.),

naprawa lub uzupelnienie poboczy (wykonano przy uzyciu destruktu
asfaltowego - ulica Szkolna w Parszowie, droga Wielka Wie$ — Kopalnia)

Pozostale inwestycje i remonty na terenie Gminy Wachock

1. Remont pomieszczen w budynku Urzedu Miasta i Gminy w Wachocku
Na podstawie umowy zawartej dnia 25 lutego 2008 roku Firma ,,HAND-BUD”

z Ostrowca Swietokrzyskiego wykonata remont pomieszczen(gabinet Burmistrza, gabinet
Sekretarza, sekretariat) w tut. Urzedzie.

Zakres rzeczowy stanowily roboty polegajace na: wymianie posadzki, wykonaniu stropu
podwieszanego z plyt gipsowych, wymianie grzejnik6w, wykonaniu aneksu kuchennego,
montazu drzwi, wykonaniu instalacji elektrycznej.

Koszt wykonania powyzszych robot wynidst 65.788,20 zt.
Ponadto Zaklad Chiodnictwa i Klimatyzacji ,,ZECHIK” ze Starachowic za kwotg

19.032,00 z& wykonal instalacj¢ klimatyzacji i wentylacji w wyremontowanych

pomieszczeniach.
Dokonano zakupu wyposazenia gabinetu burmistrza i sekretariatu na taczng kwote

31.770,00 zt.

2. Budowa hali sportowej przy Gimnazjum Publicznym w Wachocku

Zlecono do wykonania projekt budowlany budowy hali sportowej  wraz
z zagospodarowaniem terenu. Wykonawca projektu jest Stanistaw Popowicz Studio
Projektowe ze Stalowej Woli. Koszt wykonania tego opracowania wynosi 60.000,00 zt.
Termin wykonania ustalono na dzien 30 czerwca 2008 roku.

O érodki finansowe na realizacje ww. przedsigwzigcia Gmina Wachock bedzie ubiegata
sie z Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Swietokrzyskiego na lata
2007-2013 w ramach dziatania 5.2. Podniesienie jakosci ustug publicznych poprzez
wspieranie placéwek edukacyjnych i kulturalnych”. Nabor wnioskéw do tego dziatania
odbywa sie w terminie od 16 czerwca 2008 r. do dnia 16 lipca 2008 r. Wysokos¢
dofinansowania wynosi maksymalnie 60% kosztow kwalifikowanych. Realizacja

powyzszego zadania przewidywana jest na lata 2009-2010.

3. Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku Wiejskiego Domu Kultury
i Ochotniczej Strazy Pozarnej wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastruktura
techniczng w Marcinkowie
Wykonawca projektu budowlanego jest Ewa Skiba — Ustugi Projektowe i Szacowanie
Nieruchomosdci” ze Starachowic. Koszt wykonania opracowania wynosi 42.700,00 zi.
Termin dostarczenia kompletnej dokumentacji ustalono na dzien 31 lipca 2008 r.

O érodki finansowe na realizacje powyzszego zadania Gmina Wachock ubiega¢ sig bedzie
w ramach Programu Rozwoju Obszaréw Wiejskich na lata 2007-2013" z dziatania
,Odnowa i rozwéj wsi”. Nabér wnioskéw planowany jest na III kwartat 2008 r.

Maksymalny poziom dofinansowania wynosi 500.000,00 zt.




