Zalgcznik Nr 11 Wzdér umowy

UMOWA NR BGK. .......2014  /WZOR/

zawarta w Wachocku w dniu ................. pomigdzy:
Gming Wachock ul. Wielkowiejska 1, 27-215 Wachock, zwang dalej Zamawiajacym,
w imieniu ktorej dziata:

a

.. ZArejestroWaNYM W .....ceueiue e e veienieeee e enienenny
FEPIEZENTOWANYIM PIZEZ .. ene e et et e e et et et e et e et et e et e e et et e e e e eaeeaeaaaas
zwanym dalej Wykonawca

w wyniku dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty, w postepowaniu o udzielenie
zamdwienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego ogtoszonego
w Biuletynie Zamdwien Publicznych pod numerem ................... Wadniu ...
zgodnie z ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2013
r. poz. 907 z p6zn. zm.), strony zawieraja umowe 0 nastepujacej tresci:

§1
Przedmiot umowy

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie rob6t budowlanych w ramach zadania
inwestycyjnego pn.: ,,Budowa budynku wielofunkcyjnego w Wielkiej Wsi”” w zakresie
umozliwiajacym uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie, zgodnie z wymaganiami
okreslonymi przez Zamawiajacego oraz zlozona oferta stanowiaca zatacznik Nr 1 do
umowy.

2. Wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy zgodnie z dokumentacja
projektowa oraz szczeg6towymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlanych, zasadami wiedzy technicznej, obowiazujacymi przepisami w szczegolnosci
techniczno-budowlanymi, normami oraz przepisami BHP.

3. SzczegOlowy zakres zadania opisany zostat w Specyfikacji Istotnych Warunkow
Zamdwienia, w tym w opisie przedmiotu zamoOwienia, w dokumentacji projektowej,
przedmiarach rob6t oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych.

4. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat si¢ z dokumentacja opisujaca przedmiot zamowienia,
miejscem prowadzenia robdt oraz warunkami prowadzenia rob6t i nie wnosi do nich
zadnych uwag i zastrzezen.

§2
Termin wykonania zamdwienia

1. Strony ustalaja, ze przedmiot umowy zostanie wykonany w terminie do dnia
31 grudnia 2014 r.
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2.

Za date zakonczenia rob6t zostanie uznany dzien pisemnego zgtoszenia Zamawiajacemu
zakonczenia wykonania wszystkich robot objetych umowa i mozliwosci dokonania ich
odbioru koncowego potwierdzonej przez nadzor inwestorski w dzienniku budowy wraz z
przekazaniem kompletnej dokumentacji odbiorowe;.

Roboty prowadzone beda zgodnie 2z harmonogramem rzeczowo-finansowym
zatwierdzonym przez Zamawiajacego przed podpisaniem umowy. Harmonogram stanowi
zatacznik do umowy. Zmiana harmonogramu w trakcie realizacji umowy nie be¢dzie
wymagata sporzadzenia aneksu do umowy.

83
Obowiazki stron

Porozumiewanie si¢ stron w sprawach zwiazanych z wykonywaniem umowy odbywac¢ si¢
bedzie poprzez zapisy w dzienniku budowy oraz w drodze Kkorespondencji pisemnej
doreczonej adresatom za pokwitowaniem.

1.

Do obowigzkow Zamawiajacego nalezy przede wszystkim:

1) wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy wraz z kopia
pozwolenia na budowe, dziennikiem budowy, kompletem dokumentacji projektowej,
w terminie do 14 dni liczac od dnia podpisania umowy,

2) zgtoszenie rozpoczecia robdt budowlanych wiasciwemu organowi,

3) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

4) odebranie przedmiotu umowy po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania,

5) terminowa zaplata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace.

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy przede wszystkim:

1) przedlozenie Zamawiajacemu przed rozpoczeciem budowy, planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia w zakresie okreslonym przepisami prawa budowlanego w oparciu o
informacje BIOZ sporzadzona przez projektanta, przejecie terenu robot od
Zamawiajacego oraz przekazanie oswiadczen o0 przejeciu obowiazkow kierownikow
budowy,

2) wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacja projektowa, zasadami wiedzy
technicznej i sztuki budowlanej, obowiazujacymi przepisami i polskimi normami,

3) prowadzenie na biezaco dziennika budowy,

4) wykonanie przedmiotu umowy z materialtdw odpowiadajacych wymaganiom
okreslonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity
Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z pbzniejszymi zmianami) oraz przedstawienie
Zamawiajacemu dokumentow dopuszczajacych dany wyr6b do stosowania
w budownictwie,

5) ponoszenie pelnej odpowiedzialnosci (w tym finansowej) za stan i przestrzeganie
przepiséw ochrony srodowiska, bhp, ochrong p.poz i dozor mienia na terenie placu
budowy, jak i za wszelkie szkody powstate w trakcie trwania rob6t na terenie
przejetym od Zamawiajacego lub majacych zwiazek z prowadzonymi robotami,

6) terminowe wykonanie przedmiotu umowy oraz przediozenie o$wiadczenia
wymaganego w art. 57 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,

7) ponoszenie peitnej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastgpstwa nieszczesliwych
wypadkdw pracownikOw i oséb trzecich, powstate w zwiazku z prowadzonymi
robotami, w tym takze ruchem pojazdow,

8) zabezpieczenie instalacji, urzadzen i obiektow na terenie rob6t i w jej bezposrednim
otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot,

9) uporzadkowanie placu budowy po zakonczeniu robot, jak réwniez terendw
sasiadujacych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce na czas trwania robot,
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w tym dokonania na wiasny koszt napraw zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku
prowadzonych prac obiektéw, fragmentdw terenu drdg, nawierzchni ciagéw pieszych
lub instalacji itp.,

10) kompletowanie w trakcie realizacji robot wszelkiej dokumentacji zgodnie
z przepisami Prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru koncowego
kompletu dokumentow niezbednych przy odbiorze,

11) uczestniczenie we wszystkich czynnosciach odbiorowych wykonanych robot,
konczacych sig¢ dopuszczeniem do uzytkowania przez organ nadzoru budowlanego.

12) usunigcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzor inwestorski w trakcie
trwania robo6t w terminie nie dtuzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny
do ich usunigcia,

13) ponoszenie wytacznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedace nastgpstwem
niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktore to szkody
Wykonawca zobowiazuje si¢ pokryé w petnej wysokosci,

14)przez caly okres trwania umowy Wykonawca zobowiazany jest posiada¢
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej tj. polisy, potwierdzajacej, ze
Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
prowadzonej dzialalnosci zwiazanej z przedmiotem zamoOwienia, na sume
gwarancyjna nie mniejsza niz 1.500.000,00 zi, obejmujacej odpowiedzialnosé
Wykonawcy wobec Zamawiajacego, pracownikdéw i 0s6b trzecich, z tytutu szkdd
powstatych w zwiazku z prowadzonymi robotami budowlanymi,

15) niezwloczne informowanie Zamawiajacego oraz Inspektora nadzoru inwestorskiego
0 problemach technicznych lub okolicznosciach, ktore moga wptyna¢ na jakos¢ robot
lub termin zakonczenia rob6t oraz o zauwazonych wadach w projekcie budowlanym.

16) ponoszenie opfat z tytulu zajecia pasa drogowego oraz spelnienie wszystkich
warunkdéw zawartych w zezwoleniach w sprawie zajecia pasa drogowego,

17) organizacja zaplecza budowy oraz ponoszenie kosztéw zwiazanych z dostawa mediéw
(woda, energia elektryczna itp.), zuzytych przez Wykonawce do realizacji przedmiotu
umowy.

3. Wykonawca oswiadcza, ze przyjmuje do wiadomosci, ze ponosi¢ bedzie wytaczna
odpowiedzialnos¢ z tytutu ewentualnego uszkodzenia istniejacych instalacji podziemnych
ujetych w dokumentacji projektowej lub o ktérych istnieniu powziat wiadomos¢ od
Zamawiajacego w inny sposob.

4. Od daty protokolarnego przejecia budowy do koncowego odbioru robét, Wykonawca
ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogolnych za wszelkie szkody powstate na
budowie.

5. W ramach wynagrodzenia okreslonego w 8§ 5 ust. 1 umowy, Wykonawca przeprowadzi
branzowe proby i odbiory techniczne i technologiczne, w tym rozruch i dopuszczenie do
uzytkowania kottowni gazowej, wykona inwentaryzacje geodezyjna oraz sporzadzi
dokumentacje powykonawcza.

6. W uzasadnionych przypadkach na zadanie Zamawiajacego, Wykonawca musi przedstawic¢
badania laboratoryjne wbudowanych materialtdbw. Badania te Wykonawca wykona na
wlasny koszt.

7. Wykonawca jest zobowiazany, na kazde zadanie Zamawiajacego do przekazania
Swiadectw jakosci materiatow dostarczonych na plac budowy) certyfikat na znak
bezpieczenstwa, deklaracja zgodnosci, aprobata techniczna, itp.), jak réwniez do
uzyskania akceptacji Zamawiajacego (inspektora nadzoru) przed ich wbudowaniem.
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§4
Porozumiewanie sig¢ stron

Wykonawca zobowiazany jest zapewni¢ wykonanie robdt i kierowanie robotami objetymi
umowa przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia
budowlane.

Wykonawca zobowiazuje si¢ wyznaczy¢ do kierowania robotami osoby wskazane
w Ofercie Wykonawcy.

Zmiana ktorejkolwiek z oséb, o ktérych mowa w ust. 2, w trakcie realizacji przedmiotu
niniejszej umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pismie i wymaga
zaakceptowania przez Zamawiajacego. Zamawiajacy zaakceptuje taka zmiang w terminie
7 dni od daty przedtozenia propozycji wytacznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie
wskazanych o0s6b beda spetnia¢ warunki postawione w tym zakresie w Specyfikacji
Istotnych Warunkéw Zaméwienia.

Zaakceptowana przez Zamawiajacego zmiana ktorejkolwiek z o0s6b, o ktérych mowa
w ust. 2 winna by¢ potwierdzona pisemnie i wymaga aneksu do niniejszej umowy.
Kierownik budowy zobowiazany jest do prowadzenia dziennika budowy.

Kierownik budowy dziata¢ bedzie w granicach umocowania okreslonego w ustawie
Prawo budowlane.

Przedstawicielem Zamawiajacego na budowie Jest .........coovieiiiiiiiiiiiii e el
Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest Kierownik budowy: ..................cco..e.
Kierownikami robot sa: .

. Zamawiajacy zastrzega soble prawo zmlany Inspektora nadzoru budowlanego

§5
Wynagrodzenie i zaplata wynagrodzenia

Za wykonanie calego przedmiotu umowy, Strony ustalaja Wynagrodzenie kosztorysowe,
zgodnie z ofertq Wykonawcy, na kwote w wysokosci brutto.. T

. . . zlotych (stownie zlotych: ...................... zl) w tym
podatku VAT ( %) co stanowi kwotg w wysokosci .. . Zlotych.
Wynagrodzenie o ktorym mowa w ust. 1 obeJmUJe Wszelkie koszty niezbedne do
zrealizowania przedmiotu umowy wynikajace wprost z dokumentacji opisujacej
przedmiot zamdwienia jak réwniez w niej nie ujete, a bez ktoérych nie mozna
wykona¢ przedmiotu umowy, np. koszty: planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
zagospodarowania terenu budowy, organizacji ruchu, oznakowania, zapewnienia obstugi
geodezyjnej, utrzymania porzadku i czystosci na terenie budowy, utrzymania i likwidacji
zaplecza budowy, podiaczenia i zuzycia wody oraz energii elektrycznej w okresie
realizacji robo6t, opfaty odbiorowe, wykonania dokumentacji powykonawczej,
ubezpieczenia budowy oraz wszelkie inne nieprzewidziane dokumentacja projektowa
koszty wykonania umowy.
Niedoszacowanie, pominigcie lub brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moga
by¢ podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia okreslonego w ust. 1 niniejszego
paragrafu.
Rozliczenie wykonanych robdt nastapi kosztorysem powykonawczym, na podstawie cen
jednostkowych ujetych w kosztorysie ofertowym, w oparciu o przedstawiony przez
Wykonawce i sprawdzony przez Inspektora nadzoru inwestorskiego obmiar robot.
W przypadku niewykonania przez Wykonawce jakiejkolwiek pozycji z kosztorysu
ofertowego, Zamawiajacy pomniejszy odpowiednio przy koncowym rozliczeniu kwoteg
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10.

11.

12.

13.

14.

naleznosci okreslonej w ust. 1 niniejszego paragrafu. Zamawiajacy zastrzega sobie
mozliwos¢ rezygnacji z czesci robot objetych zamowieniem i wykonania robot
zamiennych.

Wykonawca gwarantuje stalos¢ cen jednostkowych na wszystkie roboty wykonane
w trakcie trwania realizacji przedmiotu umowy.

W przypadku, gdy wystapia roboty nie wykraczajace poza przedmiot zamdwienia (w tym
roboty zamienne), wykonane na podstawie protokotdow koniecznosci zatwierdzonych
przez Zamawiajacego, innego rodzaju niz przedstawione w przedmiarze robot, ktorych nie
mozna rozliczy¢ zgodnie z ust. 4 niniejszego paragrafu, a konieczne do wykonania
zamoOwienia, beda one rozliczane na podstawie kosztorysow przygotowanych przez
Wykonawce, zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru i Zamawiajacego. Kosztorysy te
opracowane beda w oparciu 0 nastgpujace zatozenia:

1) ceny czynnikéw produkcji (R, M, S, Kp, Z) zostana przyjete z kosztorysu ofertowego
(szczegbtowego) ztozonego przez Wykonawce,

2) w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o zapisy
w ppkt 1, brakujace ceny czynnikdéw produkcji (M, S) zostana przyjete z zeszytdéw
SEKOCENBUD (srednie ceny i stawki dla Wojewddztwa Swigtokrzyskiego) za okres ich
wbudowania, podstawa do okreslenia naktadow rzeczowych beda normy zawarte
w kosztorysach ofertowych, a w przypadku ich braku - odpowiednie pozycje KNR,
w przypadku ich braku zastosowane zostana pozycje KNNR, a nastgpnie wycena
indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona przez Zamawiajacego.

Wynagrodzenie Wykonawcy, rozliczane bedzie fakturami czesciowymi oraz faktura
koncowa, wystawianymi na podstawie potwierdzonych przez Inspektora nadzoru
kosztorysdw, sporzadzanych przez Wykonawce oraz protokotdw odbioru robot,
potwierdzonych przez strony.

Fakturami cze¢sciowymi rozliczane beda zakonczone i odebrane elementy robot przez
Inspektora nadzoru przy udziale przedstawiciela Zamawiajacego, potwierdzone
protokotem odbioru czesciowego, podpisanym przez Inspektora nadzoru , przedstawiciela
Zamawiajacego i Wykonawce. Czesciowe protokoty odbioru robét sporzadzane beda na
podstawie ksiegi obmiarow prowadzonej przez Wykonawce, ujmujacej obmiary
wykonanych rob6t budowlano-montazowych, dokonywane przez Wykonawce w
obecnosci Inspektora nadzoru.

Faktury czesciowe, faktura koncowa i zataczniki do faktur musza by¢ zgodne z planem
platnosci, ktory zostat uwzgledniony w harmonogramie rzeczowo-finansowym.
Wykonawca jest zobowiazany do biezacego aktualizowania harmonogramu rzeczowo-
finansowego, stanowiacego zalacznik do niniejszej umowy, stosownie do faktycznego
postepu prac oraz przedkladania go do akceptacji Zamawiajacemu, po zatwierdzeniu
przez Inspektora nadzoru, bez koniecznosci podpisywania aneksu do umowy.

Czesciowe faktury VAT wystawiane beda przez Wykonawce nie czgsciej niz raz na
kwartal. Laczna wartos¢ faktur czesciowych nie moze przekroczy¢ 90% wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w § 5 ust. 1 umowy.

Koncowa faktura VAT za wykonanie przedmiotu umowy wystawiona zostanie po
zakonczeniu odbioru koncowego przedmiotu umowy na podstawie koncowego protokotu
odbioru robot.

Wykonawca oswiadcza, ze jest podatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia
faktur VAT. Numer NIP Wykonawcy .............ccevvvvnnnn.

Platnosci czgsciowe oraz koncowa, beda dokonywane przelewem na wskazany przez
Wykonawce na fakturze, rachunek bankowy, w terminie do 30 dni od daty otrzymania
przez Zamawiajacego faktury wraz z zatwierdzonym protokotem odbioru robot
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15.

16.

17.

18.

19.
20.

czesciowym lub koncowym przy czym wyplata wynagrodzenia Wykonawcy bedzie
uwarunkowana przedstawieniem przez niego dokumentow, o ktérych w mowa w ust. 15.
Jezeli Wykonawca bedzie korzystat z podwykonawcdw to:
1) wraz z faktura sktada:
a) zestawienie zrealizowanych robdt w ramach zaakceptowanych przez Zamawiajacego
umow o podwykonawstwo, zawierajace zakres i termin wykonanych robot oraz wartosé
kwot naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy ze skiadanej faktury
b) zestawienie kwot naleznych podwykonawcy ze skladanej faktury z tytutu
przedtozonej Zamawiajacemu umowy o0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
dostawy lub ustugi
2) warunkiem zaplaty przez Zamawiajacego drugiej i nastgpnych czesci naleznego
wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodow zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom.
Dowodami o ktérych mowa wyzej jest oswiadczenie podwykonawcy o dokonaniu zaptaty
naleznosci wraz z dowodami zaptaty tych naleznosci.
W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce dowoddw, o ktérych mowa w ust. 15
wstrzymuje si¢ wyplate naleznego wynagrodzenia w czesci réwnej sumie kwot
wynikajacych z nieprzedstawionych dowoddw zaplaty. Zamawiajacy z naleznosci
przystugujacej Wykonawcy ma prawo dokonania bezposredniej zaplaty wymaganego
wynagrodzenia bez odsetek przystugujacego podwykonawcy lub  dalszemu
podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowana przez Zamawiajacego umowe O
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub ktéry zawart
przedtozona Zamawiajacemu umowe 0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa
dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowiazku zaptaty odpowiednio przez
Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce, w terminie do 30 dni od daty
otrzymania przez Zamawiajacego prawidtowo wystawionej faktury, o ktérej mowa w pkt.
14, z zastrzezeniem pkt. 17.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowiazany umozliwic¢
Wykonawcy zgtoszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 16,
w terminie 7 dni od dnia poinformowania o tym Wykonawce. W przypadku zgtoszenia
uwag Zamawiajacy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty, albo
2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
platnosc sig nalezy, albo
3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosé
takiej zaptaty.
W przypadku dokonania bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 16, a takze w przypadku okreslonym w ust. 17
pkt 2), Zmawiajacy potraca kwote wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy.
Za dzien dokonania zaptaty uwaza si¢ dzien obcigzenia rachunku Zamawiajacego.
Za nieterminowe ptatnosci faktur, Wykonawca ma prawo naliczy¢ odsetki ustawowe.
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21. Zamawiajacy tj. Gmina Wachock, ul. Wielkowiejska 1, 27-215 Wachock, upowaznia

Wykonawce do wystawienia faktury VAT bez podpisu upowaznionego przedstawiciela
Zamawiajacego i oswiadcza, ze posiada Numer ldentyfikacji Podatkowej 664-19-85-659.

86
Odbiory

Strony zgodnie postanawiaja, ze beda stosowane nastepujace rodzaje odbioréw robot:
1) odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
2) odbiory czgsciowe,
2) odbior koncowy.
Odbiory robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, dokonywane beda przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego. Wykonawca winien zgtasza¢ gotowos¢ do odbioréw, o ktorych
mowa Wwyzej, wpisem do dziennika budowy z odpowiednim wyprzedzeniem
umozliwiajacym podjecie dziatan przez Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz
dostarczeniem informacji pisemnej do siedziby Zamawiajacego o wykonaniu robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu z 4-dniowym wyprzedzeniem. Jezeli Wykonawca nie
poinformuje o tym fakcie Zamawiajacego, zobowiazany bedzie odkry¢ te roboty lub
wykona¢ otwory niezbedne do ich zbadania, a nastgpnie przywréci¢ je do stanu
poprzedniego na wiasny koszt.

Odbiory czesciowe dokonywane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, polegaty beda

na ocenie ilosci i jakosci czesci wykonanych robot ustalonych w harmonogramie

rzeczowo-finansowym i obejmujacych zakonczony element rob6t budowlano-
montazowych.

Wykonawca zglosi Zamawiajacemu gotowos¢ do odbioru koncowego, pisemnie

bezposrednio w siedzibie Zamawiajacego.

Podstawa zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego, bedzie

faktyczne wykonanie robdt, zgodnie z wpisem dokonanym w dzienniku budowy przez

Kierownika budowy potwierdzonym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wraz ze zgtoszeniem do odbioru koncowego Wykonawca przekaze Zamawiajacemu

nastepujace dokumenty:

1) dziennik budowy,

2) dokumentacje powykonawcza, dokumentacje geodezyjna - w tym powykonawcza
inwentaryzacj¢ geodezyjna z potwierdzeniem o0 przyjeciu do panstwowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego w Powiatowym Osrodku Dokumentacji Geodezyjnej
I Kartograficznej w Starachowicach,

3) wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych prob
I sprawdzen, instrukcje uzytkowania, karty gwarancyjne i inne dokumenty wymagane
stosownymi przepisami, m.in. dotyczace dopuszczenia do uzytkowania instalacji i
urzadzen podlegajacych Dozorowi Technicznemu,

4) oswiadczenie Kierownika budowy zgodnie z art. 57 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane,

5) dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajace, ze wbudowane wyroby budowlane sa
zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika
budowy),

6) rozliczenie koncowe budowy z podaniem wykonanych elementéw robot
budowlanych, ich ilosci i wartosci z podatkiem VAT.
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10.

11.

12.

Zamawiajacy wyznaczy i rozpocznie czynnosci odbioru koncowego w ciagu 14 dni od
daty zawiadomienia go o osiagnigciu gotowosci do odbioru koncowego i dostarczeniu
kompletu dokumentow.

Zamawiajacy zobowiazany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru
koncowego, w terminie 14 dni od dnia rozpoczecia tego odbioru.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostana stwierdzone wady:

1) nadajace sie do usuniecia — Zamawiajacy odmowi odbioru do czasu usuniecia wad

2) nie nadajace si¢ do usunigcia — Zamawiajacy zazada ponownego wykonania robét lub
obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy, stosownie do obnizenia wartosci uzytkowej
przedmiotu umowy. Odbiér rob6t z wadami nie nadajacymi si¢ do usuniecia moze
nastapi¢ wytacznie w przypadku, gdy nie bedzie to stanowi¢ o trwalosci przedmiotu
umowy potwierdzonej przez Inspektora nadzoru.

W razie nie usunigcia w ustalonym terminie, przez Wykonawce, wad i usterek
stwierdzonych przy odbiorze koncowym, w okresie gwarancji oraz przy przegladzie
pogwarancyjnym, Zamawiajacy jest upowazniony do ich usuniecia na koszt Wykonawcy.
Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot umowy nie osiagnat
gotowosci do odbioru z powodu nieukonczenia prac, wad lub nie przeprowadzenia
wszystkich prob z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, Zamawiajacy moze
odmoéwic¢ odbioru, a fakt ten nie moze by¢ podstawa do przedtuzenia terminu wykonania
umowy, o ktorym mowa w 8 2 umowy, natomiast bedzie podstawa do naliczenia przez
Zamawiajacego stosownych kar umownych za niewykonanie umowy w terminie. W
takim przypadku Wykonawca ma obowiazek usunigcia wad i ponownego zgtoszenia
elementu do odbioru bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia.

Jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem Zamawiajacy moze obnizy¢ Wykonawcy wynagrodzenie za ten
przedmiot odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej i technicznej.

§7
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Strony potwierdzaja, ze przed zawarciem umowy Wykonawca wnidst zabezpieczenie

nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10 % wynagrodzenia ofertowego (ceny

ofertowej brutto), o ktorym mowa w 8§ 5 ust. 1, tj. .............. zt (Stownie ................)

LT (0] 0] PP

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy przeznaczone jest:

1) w wysokosci 70% na zabezpieczenie gwarantujace zgodnie z umowa wykonanie
przedmiotu zamdwienia,

2) w wysokosci 30% na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrdcone/zwolnione Wykonawcy

W nastepujacych terminach:

1) 70% wysokosci zabezpieczenia — w ciagu 30 dni od dnia podpisania protokotu odbioru
koncowego, bez wad i usterek, ktdre stanowityby podstawe roszczen Zamawiajacego
w stosunku do Wykonawcy,

2) 30% wysokosci zabezpieczenia — w ciagu 15 dni od uptywu okresu rekojmi za wady.
Zamawiajacy wstrzyma si¢ ze zwrotem/zwolnieniem czgsci zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, w przypadku, kiedy Wykonawca nie usunat w terminie stwierdzonych
w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad. Okres rekojmi ulega
wydtuzeniu o czas potrzebny na usunigcie wad.
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1.

Jezeli zabezpieczenie zostato wniesione w innej formie niz pieniadz, to Wykonawca jest
zobowiazany zapewni¢ zabezpieczenie w pelnej wysokosci, do czasu protokolarnego
stwierdzenia usunigcia wad, a po usunigciu wad odpowiednio uzupemhi¢ zabezpieczenie
rekojmi za wady.

Zwrocona/zwolniona Wykonawcy kwota zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
okreslona w ust. 1 moze ulec zmniejszeniu z tytutu potracen za zia jakos¢ robdt, nie
dotrzymania terminu zakonczenia prac lub naktadow poniesionych przez Zamawiajacego
na usunigcie wad, jezeli nie dokonat tego Wykonawca.

W sytuacji gdy wystapi koniecznos¢ przedtuzenia terminu realizacji zamdwienia
w stosunku do terminu umownego, Wykonawca przed podpisaniem aneksu, zobowiazany
jest do przedtuzenia terminu waznosci wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, albo do wniesienia nowego zabezpieczenia na okres wynikajacy z aneksu do
umowy.

§8
Kary umowne

Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:

1) za opOznienie w wykonaniu rob6t w umownym terminie — w wysokosci 0,5%
wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w 8§ 5 ust. 1 umowy za kazdy dzien
opdznienia (termin zakonczenia robdt okreslono w § 2 niniejszej umowy),

2) za opOznienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji
— w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w 8 5 ust. 1
umowy za kazdy dzien opdznienia liczonego od dnia wyznaczonego na usuniecie
wad,

3) za odstapienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy — w wysokosci 20%
wynagrodzenia brutto, okreslonego w 8 5 ust. 1.

4) w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom — w wysokosci 1% wynagrodzenia
umownego brutto, okreslonego w § 5 ust. 1 umowy, za kazdy stwierdzony przypadek
naruszenia,

5) za nieprzediozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, Ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, lub projektu jej zmiany — w wysokosci 1%
wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w 8 5 ust. 1 umowy, za kazdy
stwierdzony przypadek naruszenia,

6) za nieprzedlozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginalem Kkopii umowy o0
podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokosci 1% wynagrodzenia umownego
brutto, okreslonego w 8§ 5 wust.1 umowy, za kazdy stwierdzony przypadek
naruszenia,

7) za brak zapfaty lub nieterminowa zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom — w wysokosci 1% wynagrodzenia umownego brutto,
okreslonego w 8 5 ust. 1 umowy, za kazdy stwierdzony przypadek naruszenia,

8) za nie wprowadzenie zmiany umowy o0 podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty
— w wysokosci 1% wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 5 ust. 1
umowy, za kazdy stwierdzony przypadek naruszenia.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo potracenia kwot z tytutu naliczenia kar umownych z

naleznego Wykonawcy wynagrodzenia lub zabezpieczenia nalezytego wykonania

umowy, a Wykonawca wyraza na to zgodg. Potracenie kar umownych nie zwalnia

Wykonawcy z obowiazku wykonania zobowiazan umownych.

,,Budowa budynku wielofunkcyjnego w Wielkiej Wsi™’

44



3. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupeltniajacego na
zasadach ogolnych przepisow Kodeksu Cywilnego, gdy szkoda przekracza wysokosé kar
umownych.

§9
Umowne prawo odstapienia od umowy

1. Stronom przystuguje prawo odstapienia od umowy. W przypadku odstapienia od umowy
przez jedna ze stron, Wykonawca powinien natychmiast wstrzymac i zabezpieczy¢ nie
zakonczone roboty oraz zabezpieczy¢ plac budowy.

2. Zamawiajacemu przystuguje prawo odstapienia od umowy, gdy:

1) Wykonawca nie rozpoczat rob6t, pomimo wezwania Zamawiajacego wyznaczajacego
termin na ich podjecie,

2) wykonawca przerwat bez uzasadnienia, z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy
realizacjg przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dluzej niz 14 kolejnych dni
kalendarzowych,

3) wystapi istotna zmiana okolicznosci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy
— odstapienie od umowy w tym przypadku moze nastapi¢ w terminie 30 dni od
powzigcia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku
Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania
czgsci umowy,

4) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejsza umowa w sposob niezgodny
z niniejsza umowa, dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi
lub wskazaniami Zamawiajacego,

5) Wykonawca popadt w stan upadtosci lub likwidacji lub wydany zostat nakaz zajecia
majatku Wykonawcy,

6) wystapi  koniecznos¢  wielokrotnego  dokonywania  bezposredniej  zapfaty
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, Ilub koniecznos¢ dokonania
bezposrednich zaptat na sume wigksza niz 5% wartosci umowy.

3. Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od umowy, jezeli Zamawiajacy odmawia bez
wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru robét lub podpisania protokotu odbioru.

4. QOdstapienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
takiego oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

5. W wypadku odstapienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obciazaja
nastepujace obowiazki:

1) w terminie 7 dni od daty odstapienia od umowy, Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegbtowy protokot inwentaryzacji robot w toku wg
stanu na dzien odstapienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym, na
koszt tej strony, ktora byta powodem odstapienia od umowy,

3) Wykonawca niezwlocznie, ale nie pdzniej niz w ciagu 14 dni usunie z placu budowy
urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wniesione.

6. W razie odstapienia od umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, Zamawiajacy
zobowiazany jest do dokonania odbioru robdt wykonanych do dnia odstapienia od umowy,
zapftaty wynagrodzenia za wykonane roboty oraz protokolarnego przejecia placu budowy.

7. Finansowe rozliczenie przerwanych robét nastapi w oparciu o kosztorys ofertowy.
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8§10
Umowy o podwykonawstwo

Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czgsci zamoOwienia podwykonawcom.
Wykonawca ponosi petna odpowiedzialnos¢ za catos¢ wykonanych rob6t objetych
umowa. Zlecenie wykonania czgsci robot podwykonawcom nie zmienia zobowiazan
Wykonawcy wobec Zamawiajacego za wykonanie tej czesci robdt. Wykonawca jest
odpowiedzialny za dziatania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcéw i ich
pracownikbw w takim samym stopniu, jakby to byty dziatania, uchybienia lub
zaniedbania jego wiasnych pracownikéw.

. Jezeli nastepuje zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy i dotyczy ona podmiotu, na

ktorego zasoby Wykonawca powotywat si¢ na zasadach okreslonych w art. 26 ust. 2b
ustawy pzp, w celu wykazania spetniania warunkdw udziatu w postepowaniu, o ktérych
mowa w art. 22 ust. 1 tej ustawy, Wykonawca jest zobowiazany wykazaé¢
Zamawiajacemu, iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie
spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie
zamowienia.

. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane

zamierzajacy zawrze¢ umowe O podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty
budowlane, jest obowiazany, w trakcie realizacji zamowienia publicznego na roboty
budowlane, do przedtozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiazany dotaczy¢ zgode Wykonawcy
na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j.

. Zamawiajacy, w terminie 14 dni od daty otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo,

ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, zgtosi pisemne zastrzezenia, jezeli umowa:
a) nie spetnia wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkdéw zamowienia;
b) przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 4.
Niezgloszenie pisemnych zastrzezen do przediozonego projektu umowy, w terminie o
ktorym mowa w ust. 5 uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.

. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdéwienia na roboty budowlane

przedktada Zamawiajacemu poswiadczona za zgodnos¢ z oryginalem Kkopig zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia.

. Zamawiajacy, w terminie 14 dni od daty otrzymania poswiadczonej za zgodnos¢ z

oryginatem Kkopii zawartej umowy, zglasza pisemny sprzeciw do umowy o0
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w przypadkach, o ktorych
mowa W ust. 5.

. Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, uwaza sSi¢ za
akceptacje umowy przez Zamawiajacego.

10.Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane

przedklada Zamawiajacemu poswiadczona za zgodnos¢ z oryginalem Kkopig zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia, z wytaczeniem umow o podwykonawstwo 0 wartosci mniejszej niz
0,5% wartosci umowy w sprawie zamOwienia publicznego oraz uméw 0

,,Budowa budynku wielofunkcyjnego w Wielkiej Wsi™’

46



podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany przez Zamawiajacego w
specyfikacji istotnych warunkow zamoOwienia, jako niepodlegajacy niniejszemu
obowiazkowi (Zamawiajacy nie wskazat takiego przedmiotu). Wytaczenie, o ktorym
mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci wiekszej
niz 50 000 zt.

11. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 10, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy

niz okreslony w ust. 4, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaptate kary umowne;.

12. Przepisy ust. 3-11 stosuje si¢ odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.
13.Wymogi nalozone przez Zamawiajacego wobec tresci zawieranych umowy z

podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami:

e umowa nie moze okresla¢ terminu zaptaty dtuzszego niz 30 dni od dnia dorgczenia
faktury,

e W umowie zakres i wielkos¢ kar umownych nie moze by¢ bardziej rygorystyczna niz
te okreslone w umowie podstawowej pomigdzy Zamawiajacym i Wykonawca,

e W umowie wysokos¢ i warunki zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy nie
moga by¢ bardziej rygorystyczne niz te okreslone w umowie podstawowej pomigdzy
Zamawiajacym i Wykonawca,

e \Wykonawca zapewni ustalenie w umowach takiego okresu odpowiedzialnosci za
wady przez klauzulg dotyczaca gwarancji jakosci i rekojmi za wady, aby nie byt on
krétszy od okresu odpowiedzialnosci za wady Wykonawcy wobec Zamawiajacego z
tytutu gwarancji i rekojmi za wady,

e termin realizacji, sposob spetnienia swiadczenia oraz zmiany zawartej umowy musi
by¢ zgodny z wymogami okreslonymi w SIWZ

e zakazuje si¢ wprowadzenia do umowy zapisow, ktdre beda zwalniaty Wykonawce
z odpowiedzialnosci wzgledem Zamawiajacego za roboty wykonane przez
podwykonawce lub dalszych podwykonawcow.

8§11
Gwarancja wykonawcy | uprawnienia z tytutu rekojmi

Wykonawca udziela Zamawiajacemu na przedmiot umowy, gwarancji jakosci na okres
48 miesi¢cy od dnia odebrania przez Zamawiajacego robét budowlanych i podpisania (bez
uwag) protokotu koncowego,

Strony postanawiaja, ze odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady fizyczne
przedmiotu umowy oraz wbhudowane materiaty zostanie rozszerzona na okres 48 miesigcy,
liczac od daty podpisania (bez uwag) protokotu odbioru koncowego.

W okresie gwarancji Wykonawca zobowiazuje si¢ do bezptatnego usunigcia wad i usterek
w uzgodnionym przez strony terminie, a w razie uchylania si¢ przez Wykonawce od ww.
obowiazkéw, w terminie 7 dni liczac od daty pisemnego (listem Ilub faksem)
powiadomienia przez Zamawiajacego. Okres gwarancji zostanie przediuzony o czas
naprawy.

Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ uprawnien z tytutu rekojmi za wady, niezaleznie od
uprawnien wynikajacych z gwarancji.

. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy réwniez po okresie

rekojmi, jezeli Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce 0 wadzie przed uptywem okresu
rekojmi.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 14 dni od daty wyznaczonej przez
Zamawiajacego na ich usunigcie, to Zamawiajacy moze zleci¢ usunigcie wad stronie
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trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad beda
pokrywane w pierwszej kolejnosci z zatrzymanej kwoty bedacej zabezpieczeniem
nalezytego wykonania umowy.

8§12
Zmiana umowy

1. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do

tresci oferty, w nastepujacych przypadkach:

1) Zmiana strony umowy, tj. jako nastepstwo prawne wynikajace z odrebnych
przepiséw.

2) Zmiany terminu wykonania przedmiotu zamowienia w przypadku wystapienia
opoOznien wynikajacych z:
a) wydluzenia czasu oczekiwania na uzyskanie pozwolen lub decyzji
administracyjnych i uzgodnien wymaganych dla wykonania umowy, niezaleznych od
stron umowy,
b) koniecznosci wykonania robot zamiennych ze wzgledu na zasady wiedzy
technicznej i sztuki budowlanej

c) koniecznosci  sporzadzenia i uzgodnienia dodatkowej dokumentacji,
uniemozliwiajacej wykonanie zamoOwienia podstawowego w okreslonym terminie
umownym,

d) koniecznosci wykonania zamowien dodatkowych, nieobjetych zamowieniem
podstawowym oraz uniemozliwiajacych wykonanie zamoOwienia podstawowego,
w okreslonym terminie umownym,
e) wystapienia nie zinwentaryzowanych urzadzen podziemnych i zwiazanych z tym
kolizji, ktére uniemozliwiaja wykonanie zaméwienia w terminie umownym,
f) wystapienia tzw. ,sity wyzszej”, majacej bezposredni wplyw na terminowosc¢
wykonania robot,
g) jezeli warunki atmosferyczne lub hydrologiczne uniemozliwiaja prowadzenie robot
budowlanych zgodnie z wymaganiami opisanymi w specyfikacji technicznej lub
sztuka budowlana.
h) wystapienia okolicznosci, ktérych strony umowy nie byly w stanie przewidziec,
pomimo zachowania nalezytej starannosci,
1) wystapienia istotnego btedu w dokumentacji projektowej — termin umowny moze
zosta¢ wydhuzony o czas niezbgdny na usuniecie wad w projekcie przez Wykonawce
dokumentacji projektowej.
W przedstawionych w ppkt 2) przypadkach wystapienia opdznien, strony umowy
ustala nowe terminy, z tym, ze maksymalny okres przesunigcia terminu zakonczenia
realizacji przedmiotu umowy réwny bedzie okresowi przerwy lub postoju.
Zaistnienie okolicznosci wskazanych w ppkt 2) musi zosta¢ wpisane do dziennika
budowy, udokumentowane stosownymi protokotami podpisanymi przez kierownika
budowy, Inspektora nadzoru oraz zaakceptowane przez Zamawiajacego. Wstrzymanie
rob6t budowlanych ze wzgledu na warunki atmosferyczne typowe (wiasciwe) dla
danej pory roku i miesiaca, lub zta organizacja robét nie uzasadniaja zmian umowy.

3) Zmiany wysokosci wynagrodzenia w przypadku:
a) zmiany w obowiazujacych przepisach, jezeli zgodnie z nimi konieczne bedzie
dostosowanie tresci umowy do aktualnego stanu prawnego, np. zmiana stawki VAT,
b) zwigckszenia lub zmniejszenia wynagrodzenia umownego wynikajacego
z rozliczenia kosztorysowego rohot,
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C) rezygnacji przez Zamawiajacego z realizacji czesci przedmiotu zamowienia,

d) jezeli dla nalezytego wykonania przedmiotu zamowienia konieczne bedzie
wykonanie robot dodatkowych, zamiennych lub zaniechanie czesci robot.
Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé wystapienia w trakcie realizacji przedmiotu
umowy koniecznosci wykonania robdt dodatkowych, zamiennych lub zaniechanie
czesci robot, w stosunku do przewidzianych dokumentacja projektowa w sytuacji, gdy
wykonanie tych robdt bedzie niezbedne do prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami
wiedzy technicznej i obowiazujacymi przepisami, wykonania przedmiotu umowy.
Zmiana wynagrodzenia nastapi w oparciu 0 postanowienia umowy. Podstawe do
zaniechania rob6t, wykonania rob6t zamiennych lub dodatkowych oraz zwiazanej z
tymi okolicznosciami zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, stanowi¢ bedzie protokoét
koniecznosci podpisany przez Wykonawce, kierownika budowy, Zamawiajacego
i inspektora nadzoru, z ktorego wynika¢ bedzie, ze wykonanie okreslonej czesci
przedmiotu umowy jest niemozliwe lub niecelowe, lub konieczne jest wykonanie
rob6t zamiennych lub dodatkowych z uwagi na wymogi sztuki budowlanej i wiedzy
techniczne;.

4) Zmiana 0s0b, przy pomocy ktérych Wykonawca realizuje przedmiot umowy, na
inne osoby, legitymujace si¢ co najmniej réwnowaznym doswiadczeniem,
wyksztalceniem i kwalifikacjami.

5) Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ wprowadzenia zamiany materialdw i
urzadzen przedstawionych w ofercie przetargowej, pod warunkiem, ze zmiany te
beda korzystne dla Zamawiajacego. Beda to przyktadowo okolicznosci:

a) powodujace obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajacego na eksploatacje i
konserwacje wykonanego przedmiotu umowy,

b) powodujace poprawienie parametréw technicznych,

¢) wynikajace z aktualizacji rozwiazan z uwagi na postep technologiczny lub zmiany
obowiazujacych przepisow.

Zmiany te musza by¢ kazdorazowo zatwierdzone przez Zamawiajacego Ww
porozumieniu z projektantem.

Wszystkie powyzsze postanowienia stanowia katalog zmian, na ktére Zamawiajacy moze

wyrazi¢ zgode. Nie stanowia jednoczesnie zobowiazania do wyrazenia takiej zgody.

2. Nie stanowia zmian umowy, w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamdwien publicznych:

1) zmiana danych zwiazanych z obstuga administracyjno-organizacyjna umowy (np.
zmiana nr rachunku bankowego),

2) zmiana danych teleadresowych, zmiany 0s6b reprezentujacych Strony,

3) utrata mocy lub zmiana aktéw prawnych przywotanych w tresci umowy, w kazdym
takim przypadku Strony maja obowiazek stosowania si¢ do obowiazujacych
w danym czasie aktow prawa.

Powyzsze zmiany dokonywane sa w drodze jednostronnego pisemnego oswiadczenia

danej Strony i wywoluja skutek od dnia doreczenia go drugiej Stronie.

3. Jezeli umawiajace si¢ strony nie maja mozliwosci wywiazania si¢ z uzgodnionych
terminéw z powodu ,,sity wyzszej”, to maja one prawo do wnioskowania o0 przesuniecie
termindw wykonania prac o czas trwania wydarzenia i 0 czas usuniecia jego skutkow.

4. Jako ,sity wyzsze” uznane zostaja: Kleski zywiotowe, huragan, powddz, katastrofy
transportowe, pozar, eksplozje, wojna, strajk, nieprzewidziane zdarzenia wptywajace
istotnie na stan zdrowia oraz inne nadzwyczajne wydarzenia, ktorych zaistnienie lezy
poza zasiggiem i kontrola uktadajacych sig stron.
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Strony sa zobowiazane do powiadomienia si¢ nawzajem w formie pisemnej w ciagu 3 dni
0 wystapieniu i zakonczeniu zdarzenia okreslonego jako ,sita wyzsza” wraz
odpowiednimi dowodami i wnioskami.
Wszelkie zmiany 1 uzupelnienia tresci niniejszej umowy, wymagaja aneksu
sporzadzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewaznosci,
z zastrzezeniem ust. 2 oraz § 5 ust. 10.

813
Postanowienia koncowe

. Wszelkie spory, mogace wynikna¢ z tytutu realizacji niniejszej umowy, beda rozstrzygane

przez sad wiasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.

W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa stosuje si¢ przepisy ustaw: ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z pdzn.
zm.) oraz ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1409
z pdzn. zm.) i ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (j.t. Dz. U. z 2014 r., poz.
121), o ile przepisy ustawy Prawo zamdwien publicznych nie stanowia inaczej.

§14

Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach, 2 egz. dla Zamawiajacego
i 1 egz. dla Wykonawcy.

§15

Integralng czes$¢ niniejszej umowy stanowia zataczniki:
1) Oferta Wykonawcy
2) dokumentacja opisujaca przedmiot zamowienia

3)
4)

Harmonogram rzeczowo-finansowy
Kosztorys ofertowy

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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